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Program Funkcjonalno Użytkowy dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpitala ZOZ MSWiA w Poznaniu

Wykaz robót objętych zamówieniem z podziałem na grupy, 
klasy i kategorie według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) :

GRUPA 1 33100000-1 Urządzenia medyczne

KLASA 33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, 
stomatologicznego i weterynaryjnego

KATEGORIA 33113000-5 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

GRUPA 2 45000000-1 Roboty budowlane

GRUPA 2a 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne

KATEGORIA 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

GRUPA 2b 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej

KLASA 45210000-9 Roboty budowlane w zakresie budynków

KATEGORIA 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

KATEGORIA 45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków

GRUPA 2c 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych

KATEGORIA 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych – SSP

KATEGORIA 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

KATEGORIA 45314300-0 Instalowanie infrastruktury okablowania

KATEGORIA 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KATEGORIA 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

KATEGORIA 45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

KATEGORIA 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących

2



Program Funkcjonalno Użytkowy dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpitala ZOZ MSWiA w Poznaniu

KATEGORIA 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

KATEGORIA 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

KATEGORIA 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

KATEGORIA 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

GRUPA 2d 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASA 45410000-4 Tynkowanie

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

KLASA 45430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg

KATEGORIA 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA 45442100-8 Roboty malarskie

GRUPA 3 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne

KLASA 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

KATEGORIA 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

KATEGORIA 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

KLASA 71300000-1 Usługi inżynieryjne

KATEGORIA 71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego
wraz z przebudową i  dostosowaniem pomieszczeń w budynku Szpitala ZOZ MSWiA  im.  L.
Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

1. Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego remontu pomieszczeń dawnej pracowni
RTG  na  potrzeby  Pracowni  Rezonansu  Magnetycznego  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych
materiałów  wyjściowych  do  projektowania  oraz  wszelkich,  wymaganych  prawem  opinii  i
uzgodnień. 

Zamawiający dokonał  zgłoszenia zamiaru  wykonania  robót  i  posiada stosowne dokumenty
Wydziału Architektury Urzędu Miasta Poznania dla tego zakresu prac.

Każda  faza  projektu  (koncepcja  uszczegółowiona,  projekt  budowlano-wykonawczy,
dokumentacja powykonawcza i rozruchowa wymaga uzyskania akceptacji Inwestora).

2.  Demontaż  istniejących  urządzeń  dawnej  pracowni  RTG  wraz  z  całym  osprzętem  oraz
przekazanie dokumentów z jego utylizacji w celu zmniejszenia kosztów Zamawiającego.

3. Remont i dostosowanie pomieszczeń po pracowni RTG, zlokalizowanych na parterze budynku
niskiego  na  potrzeby  pracowni  rezonansu  magnetycznego,  wraz  z  niezbędnymi  dla  jej
funkcjonowania instalacjami.

4. Remont i dostosowanie pomieszczeń technicznych w piwnicy, zlokalizowanych bezpośrednio
pod obszarem planowanej pracowni na potrzeby techniczne i wentylatorownię.

5.Opracowanie i przygotowanie drogi transportowej dla transportu magnesu od wjazdu na teren
szpitala do wnętrza pomieszczenia, w którym ma być on zlokalizowany.

6. Dostawę,  montaż  i  uruchomienie  rezonansu  magnetycznego  o  mocy  1,5  T  wraz  z
przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokołów, sprawdzeń
i specjalistycznych pomiarów.

7. Dostawę  i  montaż  mebli  i  wyposażenia  ruchomego  wszystkich  pomieszczeń  pracowni,
objętych  przedmiotem zamówienia,  umożliwiających  prawidłowe funkcjonowanie  pracowni  RM
zgodnie z jej przeznaczeniem.

8.  Przygotowanie  wszelkich  dokumentów,  niezbędnych  do  uzyskania  zgód  na  użytkowanie
pracowni RM.

9.  Szkolenie  personelu  w  zakresie  obsługi  dostarczonej  aparatury  medycznej  i  pozostałego
wyposażenia,  w szczególności  szkolenie  z  technologii  medycznej,  zasad  zachowania  w polu
magnetycznym,  obsługi  aplikacyjnej  i  technicznej  urządzeń,  serwis  urządzenia RM w okresie
pogwarancyjnym.
Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i przekazane Zamawiającemu
„pod klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie pracowni bez ponoszenia dodatkowych kosztów
przez Zamawiającego.  Prace projektowe,  adaptacyjne,  montażowo-instalacyjne i rozruchowe
muszą być wykonane w sposób pozwalający na stworzenie warunków dla prawidłowej pracy
rezonansu  magnetycznego,  zapewnienie  bezpieczeństwa  dla  pacjentów,  personelu  i  osób
znajdujących się w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią (w piwnicy, na parterze i na
piętrze  budynku  oraz  poza  budynkiem  w  strefie  oddziaływania  pola  magnetycznego)  oraz
zabezpieczenie systemu przed niepożądanym oddziaływaniem elementów z zewnątrz a także
przed wprowadzeniem przez RM zakłóceń do otoczenia i instalacji.

Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia 
stanu faktycznego pomieszczeń z natury, a projektanci Wykonawcy dokonają inwentaryzacji 
pomieszczeń, wyposażenia technologicznego i instalacji w zakresie niezbędnym do wykonania 
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zadania.

Roboty  określone  w  przedmiocie  zamówienia  należy  wykonać  siłami  własnymi  lub
podwykonawcami, w systemie „generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowaną 
i  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  przepisami,
normami  i  sztuką  budowlaną.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  podwykonawców  jak  za
własne.
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  zadania  dostarcza  Wykonawca.
Zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  odpowiednie  aprobaty  techniczne,
certyfikaty  i  atesty,  wymagane  przepisami  prawa.  Wszystkie  materiały  przed  wbudowaniem
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

1.1. Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia
Pomieszczenia, w których zaplanowano pracownię rezonansu magnetycznego, znajdują się na
parterze budynku niskiego  i  obejmują  zespół  pomieszczeń obecnej  pracowni  RTG,   (obecnie
użytkowane jako pokój socjalny), pomieszczenia socjalne i toaletę personelu oraz  korytarz.
Pomieszczenia,  gdzie  zaplanowano gabinet  RM, sterownię,  pom.  przygotowawcze oraz pom.
techniczne  i  toaletę  dla  pacjentów,  są  podpiwniczone.  Piwnice  są  użytkowane  jako
pomieszczenia techniczne i magazynowe, a pod stropem piwnic przebiegają instalacje zasilające;
poziome i  pionowe podejścia  do instalacji  elektrycznych,  wod-kan,  gazów medycznych i  c.o.,
które będą wymagały przełożenia.
Nad  pomieszczeniami  objętymi  opracowaniem  znajduje  się  jedna  kondygnacja  użytkowa,
mieszcząca pokoje badań poradni przyszpitalnych. Zamawiający przewiduje lokalizację urządzeń
chłodzących,  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  na  potrzeby pracowni  RM na  dachu  płaskim
budynku, w pomieszczeniu technicznym w piwnicy bezpośrednio pod pracownią RMI oraz 
w terenie zielonym bezpośrednio przy budynku.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany są murowane z cegły, stropy masywne 
z płyt  kanałowych,  konstrukcja  dachu  płyty  korytkowe,  pokrycie  dachu  płaskiego  –  papa na
lepiku. 
Budynek wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje z wewnętrznych sieci szpitalnych.

Orientacyjne powierzchnie pomieszczeń Pracowni rezonansu magnetycznego:

Nr Funkcja Powierzchnia / m2

Kondygnacja piwnic

1 Pomieszczenie techniczne 36,39

2 Wentylatorownia 18,36

3 Magazyn 26,65

4 Korytarz wewnętrzny 21,27

Kondygnacja parteru

1 Sterownia 13,51

2 Pracownia RMI 35,31

3 Łazienka personelu 3,27

4 WC personelu 2,66

5 Komunikacja wewnętrzna 6,42

6 WC niepełnosprawnych 3,96

7 Przygotowanie pacjenta 19,98

8 Pomieszczenie techniczne 4,1

9 Opisownia 14,46

10 Pokój socjalny z węzłem sanitarnym personelu 12,89
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Uwaga: W wycenie ująć prace towarzyszące na trasie prowadzenia instalacji oraz wynikające z niezbędnych 
prac poza w/w pomieszczeniami

Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia może się zwiększyć o pomieszczenia, w których
konieczne będą prace odtworzeniowe, związane z przeprowadzeniem przez te pomieszczenia
instalacji zasilających planowaną pracownię rezonansu magnetycznego. Niezbędny zakres prac
odtworzeniowych  wyniknie  z  dokumentacji  projektowej  adaptacji  pomieszczeń  na  potrzeby
planowanej pracowni RM.

Wykonawca  w  ramach  niniejszego  zamówienia  jest  zobowiązany  do  wykonania
wszelkich prac odtworzeniowych, związanych z realizacją pracowni RM.
Stan  techniczny  istniejących  pomieszczeń  należy  ocenić  na  podstawie  obowiązkowej  wizji
lokalnej.

1.2. Zakres robót budowlanych

1.2.1. Roboty demontażowe w pomieszczeniach objętych przebudową
1. Wyburzenie części ścian działowych i nośnych.
2. Wykonanie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej dla wprowadzenia magnesu do 
wnętrza budynku
3. Wykonanie nowych otworów drzwiowych.
4. Wyburzenie części szachtów instalacyjnych.
5. Skucie posadzki w piwnicy pod konstrukcję wsporczą RM.
6. Rozebranie fragmentu ściany zewnętrznej w obrębie otworu montażowego magnesu.
7. Wykucie otworów w ścianach i stropach na przewody wentylacyjne i inne instalacje.
8. Demontaż urządzeń sanitarnych.
9. Demontaż wszystkich instalacji i osprzętu w obrębie opracowania.
10. Demontaż urządzeń wentylacyjnych, obsługujących pracownię RTG.
11. Demontaż drzwi, okien i ścianek wewnętrznych (częściowo zabezpieczonych przeciwko 
promieniowaniu RTG).
12. Demontaż drzwi wewnętrznych i wykucie ościeżnic drzwiowych.
13. Demontaż okienka sterowni RTG.
14. Demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz na trasie prowadzenia nowych 
instalacji.
15. Demontaż osprzętu RTG.
16. Skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych, usunięcie okładzin ściennych.
17. Częściowe skucie istniejących tynków ze ścian i stropów.
18. Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podłoży betonowych.
19. Demontaż listew i narożników ochronnych.
20. Inne niezbędne prace rozbiórkowo-demontażowe.

1.2.2. Roboty do wykonania w pomieszczeniach objętych przebudową

1. Wymiana (jeśli będzie konieczna) i zagęszczenie gruntu w miejscu montażu konstrukcji 
wsporczej pod aparat RM w pomieszczeniach piwnicy zlokalizowanych pod pracownią RM.
2. Postawienie nowych ścianek działowych z gazobetonu lub stg.
3. Wykonanie lekkich ścianek kabin do rozbierania w systemie ścianek WC.
4. Zamurowania w ścianach nośnych z cegły pełnej i działowych z cegły dziurawki.
5. Zamurowanie okna w ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu, gdzie zlokalizowany będzie RM. 
Wykonanie uzupełnienia izolacji przeciwwodnych i termicznych w miejscu otworu montażowego i 
zaślepionego okna.
6. Uzupełnienie stropów w miejscach po wyburzonych szachtach – wylewki żelbetowe.
7. Montaż konstrukcji wsporczej wzmacniającej strop między piwnicą a pomieszczeniem 
pracowni RM.
8. Wykonanie stalowych lub strunobetonowych nadproży w miejscach wyburzeń wraz z 
zabezpieczeniem p.poż. systemową obudową w klasie EI 60 do uzyskania klasy odporności
ogniowej elementu nośnego R 60.
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9. Wykonanie stalowego lub strunobetonowego podciągu nad otworem montażowym.
10. Wykonanie nowych tynków kat. IV na ścianach istniejących.
11. Wykonanie nowych podłoży betonowych pod posadzki.
12. Nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach.
13. Montaż drzwi i ościeżnic.
14. Montaż okna w ścianie zewnętrznej sterowni.
15. wykonanie sufitów podwieszanych z dopuszczeniem do stosowania w obiekcie.
16. Montaż rolety przeciwsłonecznej/zaciemniającej w sterowni.
17. Montaż w toalecie dla osób niepełnosprawnych pochwytów, ułatwiających korzystanie z 
urządzeń sanitarnych.
18. Montaż listew, pasów i narożników ochronnych w pomieszczeniu przygotowania pacjenta i w 
korytarzu wewnętrznym.
19. Wykonanie w dachu płaskim czerpni i wyrzutni dla wentylacji mechanicznej.
20. Wykonanie obudów poziomych i pionowych instalacji biegnących poza ścianami i sufitami 
podwieszonymi.
21. Wykonanie nowych obudów w klasie odporności ogniowej EI 60 pionowych 
kanałów wentylacyjnych, biegnących z parteru na dach budynku.
22. Wykonanie nowych instalacji wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych.
23. Montaż klatki Faradaya i posadowienie magnesu.
24. Prace naprawcze po robotach budowlanych – uzupełnienia tynków, szpachlowanie itp.
25. Montaż zlewozmywaków, umywalek, mebli zabiegowych i socjalnych, lodówek podblatowych,
podajników na mydło i ręczniki papierowe.
26. Wykonanie fartuszków przy ciągach meblowych.
27. Malowanie.

Ostateczny zakres prac budowlano-remontowych zostanie określony w dokumentacji 
projektowej, wykonanej przez Wykonawcę w oparciu o wstępną koncepcję układu pomieszczeń, 
załączoną do niniejszego PFU, wytyczne dostawcy aparatu RM, obowiązujące normy i przepisy, 
w tym techniczno-budowlane, BHP i p.poż. oraz wytyczne Zamawiającego w zakresie dostawy 
mediów. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany do 
wykonania wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni rezonansu 
magnetycznego zgodnie z jej przeznaczeniem.

Zakres prac obejmuje również wszelkie roboty związane z dostosowaniem przestrzeni 1 piętra 
i dachu na potrzeby lokalizacji tras i urządzeń chłodzących, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w  zakresie  wymagań  technologicznych,  konstrukcyjnych  (nośność  stropów,  ewentualne
wzmocnienia pod urządzenia), BHP i przeciwpożarowych.

Zakres  robót  obejmuje  również  wyznaczenie  stref  ochronnych  ze względu  na działanie  pola
magnetycznego i wykonanie prac zabezpieczających przed szkodliwym wpływem tego pola na
ludzi i sprzęt, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wykonawca musi też określić 
i  wygrodzić  strefy ochrony aparatu RM przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Dotyczy to szczególnie uniemożliwienia poruszania się samochodów w strefie, w której mogłyby
one wywoływać zakłócenia pola magnetycznego. Sposób wygrodzenia strefy należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

Zakres  prac  instalacyjnych,  dotyczących  montażu  wyposażenia  technologicznego  wynikać
będzie ze specyfiki zaoferowanego aparatu i warunków jego instalacji i eksploatacji, określonych 
w dokumentacji DTR producenta.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego, objętego niniejszym programem funkcjonalno-
użytkowym jest uwarunkowana utrzymaniem przez Zamawiającego dotacji z Ministerstwa 
Zdrowia na ten cel. W przypadku nie otrzymania tej dotacji Zamawiający zrezygnuje z realizacji 
przedmiotu zamówienia.

1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe
W  pomieszczeniach  objętych  przedmiotem  zamówienia  Zamawiający  planuje  zlokalizowanie
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pracowni rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi. 
W zespole pomieszczeń po pracowni RTG zaplanowano gabinet rezonansu magnetycznego 
(w  pomieszczeniu  podpiwniczonym)  z  pomieszczeniem  szaf  sterujących,  sterownię  ze
stanowiskami  opisowymi,  pomieszczenie  przygotowawcze  i  dwie  kabiny  do  przebierania
dostępne z pomieszczania przygotowania pacjenta oraz WC dla pacjentów (przystosowane dla
osób niepełnosprawnych).

Pokój socjalny zostanie przeniesiony do pomieszczeń poza zakresem opracowania.
Poczekalnia – istniejąca, bezpośrednio przed pomieszczeniem przygotowawczym.
Planowany  układ  pomieszczeń  nowej  pracowni  pokazany  został  na  załączonej  koncepcji,
uzgodnionej przez Zamawiającego.
Urządzenia  służące  do  chłodzenia  magnesu  oraz  do  wentylacji  i  klimatyzacji  pomieszczeń
Zamawiający planuje umieścić w wentylatorowi, na poziomie terenu lub dachu. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.  Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej - technicznej
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej, stanowiącej podstawę do wykonania prac budowlanych, objętych przedmiotem
zamówienia oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym.
W skład dokumentacji techniczno - projektowej wchodzą:
-projekt budowlano-wykonawczy wraz z kompletem wymaganych 
uzgodnień w branżach: 
-architektura,
-technologia medyczna z wyposażeniem pomieszczeń,
-konstrukcja ( w tym: projekt drogi transportowej dla wprowadzenia urządzeń RM,otwór 
montażowy w ścianie zewnętrznej),
-instalacje wod-kan, c.o. i c.t.,
-instalacje chłodu, wentylacji 
klimatyzacji, instalacje gazów 
medycznych instalacje elektryczne
-instalacja sieci komputerowej
-instalacja kontroli dostępu i pozostałe instalacje 
teletechniczne instalacja systemu sygnalizacji 
pożarowej,
-przedmiar robót,
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykonawca  wykona  na  swój  koszt  wszelkie  niezbędne  materiały  do  projektowania,
ekspertyzy, badania, pomiary oraz uzyska pozytywną opinię od producenta urządzenia
MR w zakresie rozwiązań technicznych.
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  ostateczną  koncepcję  pomieszczeń
pracowni  i  będzie na bieżąco uzgadniał  z Zamawiającym rozwiązania  projektowe w zakresie
zastosowanych  rozwiązań  technicznych  i  materiałowych  oraz  wyposażenia  pomieszczeń.
Wykonawca uzyska od służb technicznych Zamawiającego wytyczne w zakresie przyłączenia
projektowanej pracowni do sieci szpitalnych.
Wykonawca  złoży  Zamawiającemu  kompletną  dokumentację  techniczno  -  projektową  do
zaopiniowania. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kompletu dokumentacji zaopiniuje ją
i ewentualnie wniesie swoje uwagi. Wykonawca naniesie poprawki w ciągu 7 dni od ich
otrzymania od Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni
pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową.

2.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z PFU, STWiOR,
dokumentacją  techniczną,  SIWZ  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  będzie
wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami 
i  przepisami.  Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  Nadzoru  do  zaakceptowania
dokumentację projektową (po każdym etapie), harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń 
i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.
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Przekazanie placu budowy
Inwestor,  w terminie określonym w warunkach kontraktowych,  przekaże Kierownikowi budowy
plac  budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
Dziennik Budowy, oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty niezbędne do 
zrealizowania przez Wykonawcę opracowań projektowych, niezbędnych do wykonania 
prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub zniszczone 
elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 
na własny koszt.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa,  sporządzana  przez  Wykonawcę  powinna  składać  się  z:   rysunki,
opisy  i  dokumenty  formalno  -  prawne,  projekt  budowlano-wykonawczy,  zawierający  opis  i
rysunki,  przedmiary robót. Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich
elementów robót  włączając  w to  urządzenia,  systemy  oraz  programy  komputerowe  i  sprzęt
biurowy.

Zabezpieczenie placu budowy
Fakt  przystąpienia do robót,  Wykonawca obwieści  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami  oraz  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  umieści  w  miejscach  oraz
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne, których treść i forma będą
zgodne 
z  wytycznymi Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców  oraz
wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w wynagrodzenie ryczałtowe.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy i  wykańczania  robót,
Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynowych  i  innych
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie
straty  spowodowane  pożarem,  wywołanym  sposobem  realizacji  robót  lub  przez  personel
Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Materiały,  które  są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
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ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów,  instalacji,  urządzeń  znajdujących  się  na
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych 
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń,
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i  władze lokalne oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy niezbędnej  do dokonania  napraw.  Wykonawca
odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  i  instalacji  nadziemnych  i  podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa
określonych powyżej, są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru
protokółu odbioru końcowego robót.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz
wszelkie  ich elementy,  były  w zadowalającym stanie  przez cały czas prowadzenia  robót,  do
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora nadzoru roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od
Inspektora.

Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i  miejscowe  oraz  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych 
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Ponadto  w  sposób  ciągły  będzie
informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

Materiały
Do  wykonania  robót  Wykonawca  może  użyć  tylko  materiały  posiadające  dokumenty
dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej :
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych,
 deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  aprobatą  techniczną  w  przypadku
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
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przyjęciem i nie zapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Sprzęt
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji 
i  dokumentacji  technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt  (rusztowania,  betoniarki,  agregat
tynkarski, dźwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  jakości  wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonanych  robót.
Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.  Liczba i  wydajność  sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru,
w  terminie  przewidzianym  Umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i  gotowości  do  pracy  oraz  musi  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie
dokumentów,  potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem,  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi ). Wybrany sprzęt
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków
wyszczególnionych  w  Umowie,  nie  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  dopuszczone  do
wykonywania Robót.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba
środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie  z zasadami określonymi  w
specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie określonym
Umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych,  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów o  ruchu  drogowym,  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie
Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na własny koszt.

Wykonanie robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  techniczną,  Specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami  Inspektora  Nadzoru i  Kierownika budowy.  Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót
zgodnie z Dokumentacją techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na własny
koszt skoryguje  wszelkie pomyłki  i  błędy w czasie trwania Robót,  jeśli  wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność wykonania. Decyzje
Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte
na  wymaganiach  sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  technicznej,  ST,  normach  i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  dotychczasowej  praktyki  zawodowej,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne
czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 sposoby przestrzegania zasad BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi,
-rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
-metodę magazynowania materiałów,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
-sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 
Robót
-sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom.

Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej 
z  warunkami  umowy i  wymaganiami  ST.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli  jakości  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  musi  być  mu  zapewniona  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru,
po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót,  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST,  na  podstawie  wyników  badań
dostarczanych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
techniczną i  ST.  W  takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty, deklaracje i atesty
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,
 deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  aprobatą  techniczną  w  przypadku
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww.  dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w
razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały które nie
spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i
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Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku  budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty,  będą  oznaczone  kolejnym
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i 
polecenia Inspektora Nadzoru
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót oraz dane dotyczące jakości 

materiałów
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził
 inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy.

Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o jakości 
materiałów, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące 
dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 plan BIOZ
 protokoły przekazania terenu budowy
 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
 protokoły z narad i ustaleń
 korespondencję na budowie
 protokoły sprawdzeń.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

Odbiór robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi końcowemu,
-odbiorowi w trakcie trwania gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość
robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
przedstawionych  przez  Wykonawcę  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i  wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie
ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru
zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego dokona
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacja projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach.

Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru
ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentów Umowy,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy (oryginały),
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST,
-protokoły badań, sprawdzeń,
-dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów,
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny
termin  odbioru  końcowego  robót.  Zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
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Odbiór w trakcie trwania gwarancji
Odbiór w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
w trakcie trwania gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.

Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów 
prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu 
umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 
KC).

2.3. Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych

2.3.1. Przygotowanie terenu robót
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera
do  składowania  i  wywożenia  pozostałości  z  rozbiórek  oraz  systematycznego  opróżniania  go
przez pojazd specjalistyczny.
Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  zaplecza
budowy  nietrwale  powiązanego  z  gruntem,  który  posłuży  do  składowania  materiałów
budowlanych. Wykonawca nie będzie składował tych materiałów na wolnym powietrzu ani 
w  obiektach  Zamawiającego.  Wszystkie  prace  i  działania  Wykonawca  powinien  wcześniej
zgłaszać i uzgadniać z pracownikami działu technicznego szpitala.
Organizacja  transportu:  wyznaczenie,  zabezpieczenie  i  wydzielenie  drogi  pożarowej  jest  po
stronie  Wykonawcy.  Zamawiający  wskaże  preferowany  sposób  dostawy  oraz  ograniczy  ruch
samochodów osobowych  i  dostawczych  w obszarze drogi  transportowej  w zgłoszonym przez
Wykonawcę terminie.
Zamawiający  nie  posiada  dokumentacji  archiwalnej  budynku.  Oferent  powinien  dokonać
niezbędnych inwentaryzacji i odkrywek na etapie opracowania projektów.

2.3.2. Architektura i wykończenie pomieszczeń
Rozwiązania  projektowe  muszą  uwzględniać  wymagania  funkcjonalne  i  programowe
wyszczególnione  przez  Zamawiającego  oraz  wymagania  producenta  aparatu  RM.  Układ
funkcjonalny  pomieszczeń  pracowni  MR  oraz  zakres  planowanej  przebudowy  i  prac
remontowych pokazano na rysunku koncepcyjnym.
W  ramach  adaptacji  istniejących  pomieszczeń  na  potrzeby  nowe  funkcji  konieczne  jest
przeprojektowanie układu pomieszczeń i dostosowanie do nowych potrzeb. Szczegółowy zakres
robót opisano w p. 1.2 niniejszego działu. 
Przewidziany do  realizacji  zakres  prac  obejmuje  wskazane  pomieszczenia  parteru  i  piwnic.
Pomieszczenia  ujęte  w zestawieniu  tabelarycznym kondygnacji  parteru  nie  zmieniają  swojej
podstawowej funkcji o charakterze diagnostycznym i towarzyszącym diagnostyce. Nie zachodzi
zatem  przesłanka  do  zmiany  kwalifikacji  pożarowej.  Pomieszczenia  piwnic  są  obecnie
użytkowane  jako  techniczno-magazynowe.  Stąd  konieczność  wydzielenia  ich  od  pozostałej
części szpitala zgodnie z par. 212 Warunków technicznych. Nie przewiduje się innego zakresu
prac  w ciągach  komunikacyjnych,  klatkach schodowych  itp.,  które  mogłyby zmienić  warunki
ewakuacji.

Wykończenie pomieszczeń
W pomieszczeniach objętych przebudową przewidziano nowe wykończenie pomieszczeń:
-remont  lub odtworzenie tynków na ścianach istniejących,  nowe tynki  na ścianach
projektowanych, tynki kat. IV - cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową,
-okładziny  ścian  z  okładziny  ściennej  PCV,  w  pomieszczeniu  RM,  pomieszczeniu
przygotowawczym – do pełnej wysokości, w toaletach – do wysokości opaski drzwiowej,
Dopuszcza się zastosowanie okładzin PVC i winylowych typu Tarkett Wallgard, Altro Whiterock,
Gerflor lub inny materiał wykończeniowy z atestem dla służby zdrowia, po zaopiniowaniu przez
Inwestora,
-okładzina z płyt z tworzywa sztucznego do wysokości 75 cm nad posadzką wykończona
listwą  odbojową  grubości  20  cm  (razem  wysokość  95  cm  nad  posadzką)  –  korytarz
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wewnętrzny, 
-malowanie farbą lateksową zmywalną,  odporną na działanie środków dezynfekcyjnych do
pełnej wysokości – sterownia, pokój opisowy, aneks socjalny,
-malowanie  ścian  farbą  zmywalną,  odporną  na  działanie  środków  dezynfekcyjnych,
wycieranie i uszkodzenia mechaniczne do pełnej wysokości – korytarz,
-malowanie  farbą  emulsyjną  –  pom.  techniczne,  ściany  powyżej  okładziny ściennej,  sufity  w
pomieszczeniach,
-podłoża pod posadzki – betonowe (pod podłogą betonową w piwnicy– izolacja termiczna),
-posadzki  z wykładziny PCV rulonowej  – pom.  przygotowawcze,  korytarz wewnętrzny,
pokój opisowy, toalety (pod wykładzinę PCV należy stosować masę samopoziomującą,
cokoły wykonać przez wywinięcie wykładziny na ścianę)
-posadzki PCV elektroprzewodzące – gabinet RM, sterownia, pom. techniczne RM (pod
wykładzinę PCV należy stosować masę samopoziomującą) z systemowymi cokołami,
-izolacja przeciwwodna z folii w płynie - toalety
-nową  stolarkę  okienną  w  ścianie,  w  której  wykonany  będzie  otwór  montażowy  z
parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
-nową stolarkę drzwiową – drzwi aluminiowe przeszklone z szybą matową, drzwi do toalet –
z kratką wentylacyjną (drzwi do pom.07 automatyczne, kontrola dostępu, wideodomofon,
przygotowane  do  wpięcia  a  Sap,  drzwi  do  pom.  05  manualne,  kontrola  dostępu,
wideodomofon,  drzwi  do  pom.  09,10  do  wymiany,  drzwi  do  sanitariatów nowe,  z  płyty
otworowej),
-nową stolarkę okienną,  PVC, wsp.  1,0 W/m2K,  należy przewidzieć w pomieszczeniach
objętych remontem (z wykluczeniem opisowni i pokoju socjalnego),
-sufity podwieszane rozbieralne, higieniczne, kasetonowe z płyt z wełny mineralnej, gładkie
o fakturze tynku, o obniżonej krawędzi,
-narożniki ochronne na ściany aluminiowe wykończone osłoną z tworzywa sztucznego,
wys. 200 cm – wszystkie krawędzie zewnętrzne,
-obudowy  instalacji  –  z  płyt  GK  na  stelażu,  z  uwzględnieniem  wymagań  ochrony
przeciwpożarowej
-pochwyty w toalecie dla niepełnosprawnych stałe i uchylne ze stali nierdzewnej,
-rolety zaciemniające – sterownia/pokój opisowy.

Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych
-system lekkich ścianek do WC (kabiny do przebierania) - stopy, elementy mocujące - 
aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor szary, ściany z płyty laminowanej grubości około
25 mm, odpornej na ścieranie i zarysowania, wysokość całkowita ścianek – 200 cm, prześwit 
nad podłogą – 15 cm, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, w tym jeden ze sprężyną domykającą, 
pochwyt – gałka o średnicy około 50 mm, zamknięcie na zamek z wkładką patentową, 
wszystkie akcesoria w kolorze szarym,
-okno uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, trzyszybowe, 
gwarancja na okna minimum 5 lat, U ≤ 0,9 W/m2K,
-parapety wewnętrzne z płyty postforming jednostronnie zaokrąglonej w kolorze białym,
-parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej, malowanej proszkowo na kolor biały,
-drzwi przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze 
szarym, szklone szkłem bezpiecznym laminowanym matowym, drzwi przesuwne wyposażone 
w automatyke do otwierania i zamykania na włącznik łokciowy,
-wykładzina rulonowa PCV ścienna grubości 0,92 mm, grubość warstwy użytkowej  0,12 mm,
trudno  zapalna,  odporna  na  działanie  promieni  UV,  gwarancja  minimum  5  lat,  np.  kolekcja
Aquarelle Wall HFS firmy Tarkett lub Onyx FR firmy Forbo lub równoważna,
-wykładzina  rulonowa  PCV  homogeniczna  bezkierunkowa,  antyelektrostatyczna,
przeciwpoślizgowa  R9,  trudnozapalna,  o  grubości  min.  2,0  mm;  z  grupy  ścieralności  34.
Wykładzina  powinna  być  odporna  na  ścieranie,  działanie  promieni  UV  i  środków
dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadająca właściwości biostatyczne
-wykładzina  prądoprzewodząca  PCV  EC  w  płytkach  -–  homogeniczna,   właściwości
antystatyczne  R  =  105 Ω,  (dożywotnia  gwarancja  na  utrzymanie  parametrów  przewodzenia,
doskonała  odporność  chemiczna,  przeciwpoślizgowa R9,  trudnozapalna,  o  grubości  min.  2,0
mm; klasa użytkowa 34, np. Colorex EC firmy Forbo lub równoważna. Wykładzina powinna być
odporna na ścieranie, działanie promieni UV i środków dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10
lat,  posiadająca  właściwości  bakteriostatyczne  i  grzybobójcze,  możliwość  odnawiania  i
regenerowania przez szlifowanie,
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-prefabrykowane  narożniki  cokołowe  wewnętrzne  i  zewnętrzne  i  listwy  wyobleniowe,  jako
elementy systemu,
-farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze
umożliwiającej „oddychanie” ścian, odporna na zmywanie wodą z detergentem, odporna
na  działanie  promieni  UV,  nietoksyczna,  niepalna,  dobrze  kryjąca,  przyjazna  dla
środowiska-
-farba  lateksowa  emulsyjna  matowa,  pozwalająca  ścianom  „oddychać”,  szybko  schnąca,
odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie i działanie
środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych
-pochwyty dla osób niepełnosprawnych metalowe, stal nierdzewna,
-dwa pochwyty umywalkowe, uchylne, długości 600 mm, mocowany na stelażu pod zabudowę,
-pochwyt WC uchylny długości 750 mm, mocowany do stelażu pod zabudowę,
-pochwyty poziome długości 500 mm, mocowane do ściany murowanej
-pasy  ochronne  szerokości  65  cm  z  płyt  z  tworzywa  sztucznego  grubości  0,7  mm,  np.
„Acrovyn” cs Polska, Promador lub inne,
-odbojnice  szerokości  20  cm  i  grubości  około  30  mm,  narożniki  ochronne  z  profili
aluminiowych z zatrzaskową osłoną z tworzywa sztucznego,
-rolety  przeciwsłoneczne/zaciemniające  do  okna  PCV  -  w  kasecie  z  mechanizmem
sprężynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydła okiennego za pomocą
wzmocnionej taśmy piankowej, z materiałów o niskim współczynniku przepuszczania światła,
w kolorach jasnych, kasety i prowadnice – białe,
-okładzina  ścian  w  pracowni  RMI  i  przygotowaniu  pacjenta  –  do  uzgodnienia  z
Zamawiającym, dopuszczalne okładziny zmywalne, higieniczne typu PVC, tapety winylowe,
grube, Altro Whiterock itp.
-kabina przebieralni pacjenta – ścianka systemowa do WC typu Alsanit,  Wedi,  płyta HPL,
okucia ze stali nierdzewnej, zamek wc.

Wymagania dotyczące mebli i wyposażenia ruchomego
Wszystkie pomieszczenia pracowni, wyszczególnione w punkcie 1.4 należy wyposażyć w
meble i wyposażenie ruchome, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnie z
przeznaczeniem oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wszystkie  meble  i  sprzęt  zastosowany w planowanym  obiekcie  muszą posiadać  atest
dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
Meble powinny być trwałe,  łatwe do utrzymania  w czystości,  wykonane z materiałów
atestowanych,  zmywalnych,  odpornych  na  działanie  środków  dezynfekcyjnych,
krawędzie  należy  wykończyć  w  sposób  trwały,  uniemożliwiający  gromadzenie  się
nieczystości.
Szczegóły  wyposażenia,  materiały,  z  których  mają  być  wykonane  meble  oraz  kolorystykę
wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym.
W obrębie pracowni przewiduje się stanowisko sterowania w pom. nr 01 oraz 3 stanowiska
opisowe  w pom.  Nr  09.  Na  rzucie  parteru  rys.  A_05  pokazano  orientacyjne  wyposażenie
poszczególnych pomieszczeń.
Do wyceny przyjąć standardowe lodówki podblatowe 60x60x84cm, pojemność 80l, pojemność
zamrażarki 7-8 litrów, klasa a++.

2.3.3. Konstrukcja
Przy projektowaniu stalowych elementów konstrukcyjnych w sąsiedztwie planowanej kabiny RF i 
magnesu należy uwzględnić wytyczne producenta aparatu, związane z oddziaływaniem 
zewnętrznych elementów metalowych na pole magnetyczne i w razie konieczności zastosować 
odpowiednie zabezpieczenia, eliminujące ryzyko zakłócenia tego pola.

Posadowienie aparatu rezonansu magnetycznego
Pod urządzenie projektuje się płytę fundamentową z betonu C30/37 zbrojoną siatkami dolną i 
górną z prętów ze stali klasy A-IIIN (BSt500S). Przed decyzją o fundamentowaniu należy 
wykonać opinię geotechniczną określającą parametry gruntu. W przypadku stwierdzenia pod 
obecną posadzką gruntów nasypowych należy płytę posadowić w sposób pośredni tj. za 
pośrednictwem mikropali lub studni.
Uwaga:  Na  rysunku  A_05  pokazano  istniejącą  pracownię  rezonansu  magnetycznego,
zlokalizowaną w sąsiedztwie planowanej pracowni RM. W odległości do 10m nie znajdują się
windy, parkingi, systemy RM. Wykonawca powinien dokonać przed sporządzeniem dokumentacji
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własnej inwentaryzacji pomieszczeń sąsiadujących z projektowaną pracownią RM.

Zamurowania w ścianach
Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5. Stary i nowy mur łączyć na strzępia.

Wyburzenia
Wszystkie wybicia otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.  W  przypadku braku szczegółowych informacji,  lub napotkania w istniejących
ścianach  elementów  konstrukcyjnych  nieoznaczonych  w  projekcie,  należy  zabezpieczyć
konstrukcję przed ewentualną awarią, przerwać prowadzenie prac wyburzeniowych 
i poinformować o tym fakcie projektantów konstrukcji.

Przed przystąpieniem do wyburzeń i montażem nadproży i podciągów, należy wykonać 
odkrywki istniejących stropów i skontaktować się z projektantem. Nadproża i podciągi z
elementów stalowych walcowanych – stal S235JR. Ilość belek stalowych, ich wielkość 
w zależności od grubości ściany - przy grubości 25 cm stosować dwie belki, przy 
grubości 38 i 51 cm stosować 3 belki. Belki opierać na poduszkach betonowych z 
betonu C20/25 grubości min. 20 cm na głębokości 25 cm. Obudowane płytami GKF w 
kompletnym systemie (odporność ogniowa obudowy EI 60) do uzyskania klasy 
odporności ogniowej R 60.
Kolejność wykonywania robót w części istniejącej:
 Podstemplować istniejący strop,
 Wykuć otwory w ścianie umożliwiające wykonanie poduszek betonowych,
 Wykuć  poziomą  bruzdę  na  głębokość  ½  grubości  ściany  o  wysokości  umożliwiającej

założenie belki stalowej,
 Założyć belkę stalową, przestrzeń między belką a murem wypełnić warstwą zaprawy

szybkowiążącej bezskurczowej np. CX10 lub ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT
VB 55-3N lub według systemu,
o  równoważnych  parametrach,  wbijając  dodatkowo  kliny  stalowe;  Aby  zapewnić
dostateczną przyczepność tynku zalecane jest owinięcie dwuteowników siatką stalową.

 Wykuć poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany z drugiej strony muru,
 Założyć belkę stalową przestrzeń między belką a murem wypełnić warstwą zaprawy

szybkowiążącej bezskurczowej np. CX10 lub ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT
VB 55-3N lub według  systemu o równoważnych parametrach,  wbijając  dodatkowo
kliny stalowe. Aby zapewnić dostateczną przyczepność tynku zalecane jest owinięcie
dwuteowników siatką stalową.

 Belki  stalowe  połączyć  za  pomocą  śrub  M16  kl.  5.8  co  50  cm,  stosując  tuleje
dystansowe. Stosować nie mniej niż dwie śruby w każdym nadprożu.

 Wykuć otwór w ścianie do projektowanego wymiaru.
 Zdemontować stemplowanie.

Nad przebiciami wentylacyjnymi w ścianach o szerokości 40 – 65 cm, należy zaprojektować
nadproża strunobetonowe NSB 71. Sposób montażu nadproży analogicznie do montażu 
nadproży stalowych.
W przypadku przebić o mniejszej szerokości, należy je wykonać w ścianach pod stropem w
miejscach, poza oparciem istniejących belek stropowych.

Wyburzenia ścian działowych należy prowadzić starannie w taki sposób aby uniknąć 
uszkodzenia elementów konstrukcyjnych. Przed przystąpieniem do wyburzeń konstrukcję 
należy odpowiednio zabezpieczyć.

Likwidacja zarysowań:
Rysy o rozwarciu  nieprzekraczającym 0,5  mm wyeliminować poprzez szpachlowanie,  rysy o
rozwarciu 0,5 – 1,0 mm poza szpachlowaniem wymagają mostkowania za pomocą elastycznej
zaprawy polimerowo-cementowej np. Zentrifix F92 firmy MC-Bauchemie Sp. z o.o. lub według
systemu o równorzędnych parametrach, dodatkowo przezbrojonej siatką poliestrową;
Wzmocnienie zarysowanych partii muru – rysy i pęknięcia o rozwarciu powyżej 1 mm: zaleca się
zabezpieczenie rys i pęknięć muru poprzez zastosowanie zbrojenia. Proponuje się wzmocnienie
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muru w systemie np. HELIFIX lub BRUT lub według systemu o równoważnych parametrach.
Przy naprawie pęknięć lokalnych tok postępowania jest następujący:
-wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na głębokość 35-40 mm na długość 500 mm
poza pęknięcie w rozstawie pionowym, co 5 warstw cegieł,
-wyczyścić spoiny i spłukać dokładnie wodą
-wprowadzić w szczelinę zaprawę np. HeliBond MM2 lub o równoważnych parametrach,
-osadzić pręt zbrojeniowy np. HeliBar w zaprawie,
-wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej np. MM2 lub o równoważnych,
parametrach  pozostawiając  ok.  10  mm  w  celu  późniejszego  uzupełnienia  spoiny  zaprawą
stosowaną w pozostałych spoinach obiektu,
-okresowo zwilżać spoinę
-uzupełnić  wypełnienie  szczeliny  odpowiednią  zaprawą.w  przypadku  pęknięcia  blisko  naroża
muru, pręt powinien być zamocowany w przyległej ścianie na odcinku min. 500 mm.

Transport magnesu
Należy zaplanować trasę transportu i wprowadzenia magnesu zarówno na drogach dojazdowych
do budynku jak i do pomieszczenia, w którym ma on docelowo stanąć, uwzględniając jego ciężar
i gabaryty. W ścianie zewnętrznej należy wykonać tymczasowy otwór montażowy z nadprożem, 
a przed budynkiem – podest montażowy.

Prace przedprojektowe
W  celu  wykonania  otworów  w  ścianach  nośnych  przed  rozpoczęciem  prac
projektowych  należy  wykonać  ekspertyzę  techniczną  zawierającą  następujące
elementy:
 weryfikację istniejącej dokumentacji technicznej z stanem istniejącym,
 ustalenie układu konstrukcyjnego i wymiarów elementów konstrukcji  budynku,  które

wg. projektowanego schematu funkcjonalnego mają ulec przebudowie
 określenie  stanu  technicznego  i  faktycznej  nośności  elementów konstrukcji:  ścian,

podciągów, nadproży i stropów w obrębie dokonywanej przebudowy konstrukcji,
Ekspertyza  techniczna  powinna  obejmować  również  ocenę  stanu  technicznego  elementów
wykończeniowych posadzek,  tynków oraz stolarki  okiennej ze wskazaniem zakresu prac jakie
należy  wykonać  w  celu  doprowadzenia  ich  do  stanu  zapewniającego  możliwość  dalszej
eksploatacji budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Stan istniejący
Budynek posiada instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji doprowadzonej do miejsc, gdzie są
istniejące  punkty  poboru.  Oprócz  tego  jest  w  nim  wykonana  instalacja  wodociągowa
przeciwpożarowa,  oparta  na  hydrantach.  Całość  instalacji  z  rur  stalowych  ocynkowanych.
Instalacja kanalizacyjna doprowadzona jest do istniejących urządzeń sanitarnych.

Wymagania dotyczące nowej instalacji
Należy  zdemontować  wszystkie  instalacje  wodno-kanalizacyjne  (piony  i  poziomy),
znajdujące się w obrębie pomieszczenia, w którym zainstalowana będzie klatka Faradaya.
Piony, obsługujące wyższą kondygnację należy przełożyć poza obręb tego pomieszczenia.
Przebudowa instalacji konieczna będzie w zakresie dostosowanym do nowych
rozwiązań  funkcjonalnych  oraz  nowego  wyposażenia  sanitarnego  i  będzie
obejmowała:
 wymianę pionów wody i kanalizacji w obrębie pomieszczeń objętych przebudową
 wymianę urządzeń sanitarnych, przebudowę i rozbudowę instalacji w zakresie 
wynikającym z potrzeb technologicznych (instalacja kryta),
 zainstalowanie baterii wodo oszczędnych w toaletach dla pacjentów
 zainstalowanie baterii uruchamianej bez kontaktu z dłonią, bezdotykowej w 
pomieszczeniu przygotowania pacjenta, zasilanej z sieci,
 wymianę zaworów ciepłej i zimnej wody,
 odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów do kanalizacji
 

Wszystkie instalacje prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkowych i w sufitach 
podwieszonych.
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Instalacje biegnące po wierzchu należy obudować obudowami z płyt GK na stelażu metalowym.
Nie przewiduje się ingerencji w instalację hydrantową.

Wymagania dotyczące armatury sanitarnej
-bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami
odcinającymi kątowymi, uchwyt niklowany, głowica ceramiczna, (min. 5 lat gwarancji, w
pomieszczeniach ogólnodostępnych – baterie o działaniu czasowym zasilane z sieci,
-bateria umywalkowa bezdotykowa zasilana z sieci, bateria jednouchwytowa z perlatorem i
mieszaczem  stojąca  z  zaworami  odcinającymi  kątowymi.  Uchwyt  niklowany,  głowica
ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)
-umywalki prostokątne z półpostumentem –z powłoką Reflex – szer. 50 cm z otworem na baterię
i  przelewem  (min.  5  lat  gwarancji),  np.  produkcji  Koło  seria  Style  lub  inne  co  najmniej
równoważne,
-umywalka dla niepełnosprawnych z powłoką Reflex – szer. 60 cm z otworem na baterię 
i przelewem (min. 5 lat gwarancji), z syfonem niklowanym,
-stelaże do umywalki i miski dla niepełnosprawnych
-miski ustępowe wiszące prostokątne z powłoką Reflex – długość do 55 cm z deską sedesową
twardą
z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji), np. produkcji Koło seria Style lub inne co najmniej
równoważne,
-miska ustępowa dla niepełnosprawnych, wisząca z powłoką Reflex – długość do 70 cm z deską
sedesową twardą z tworzywa Duroplast (min. 5 lat gwarancji),
-stelaże do WC ze spłuczką z funkcja oszczędnościową – 3/6l

2.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Należy przewidzieć ogrzewanie wodne z istniejącego węzła cieplnego. Istniejące grzejniki oraz
instalacje  c.o.  należy zdemontować  i  wymienić  na nowe.  Poziome podejścia  do grzejników
biegnące  pod posadzką pomieszczenia,  w którym zainstalowany będzie aparat  RM, należy
przełożyć  poza  obrys  tego  pomieszczenia.  Piony  c.o.  w  obrębie  pomieszczeń  objętych
opracowaniem należy wymienić na nowe.
W  pomieszczeniach  medycznych  należy  zastosować  grzejniki  gładkie  higieniczne,
posiadające  atest  do  stosowania  w  obiektach  służby  zdrowia,  we  wszystkich
pomieszczeniach na grzejnikach zainstalować zawory termostatyczne.
Instalację  ciepła  technologicznego  należy  doprowadzić  z  piwnicy  do  centrali
wentylacyjnej,  zaplanowanej  w  wentylatorowi  lub  dachu.  Wszystkie  instalacje
prowadzić w bruzdach ściennych, posadzkowych i w sufitach podwieszonych.
Instalacje biegnące po wierzchu należy obudować obudowami z płyt GK na stelażu metalowym.

Uwagi dla wykonawcy i uwagi końcowe.
Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody, podpory, uchwyty
itp. zabezpieczyć przed korozją, elementy te zaliczane są do III ° zagrożenia korozyjnego t.j.
klasa IV w/g Kor/3 .W związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości w/g 
PN-70/H-95050 i pokryć dwukrotnie farbą podkładową .Po wyschnięciu farby podkładowej / 
ok. 40 godzin / pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową.
 ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI

· farba podkładowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
·  farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .

Grzejniki montować w opakowaniach kartonowych, zdjąć je dopiero po zakończeniu na budowie
wszelkich prac tynkarskich i malarskich
 do montażu instalacji z rur w systemie PEx należy zatrudnić przeszkolonych pracowników,
 przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako 

odporne ogniowo – wymagana odporność dla ścian – EI120 , dla stropów - EI60. 
Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów o wymaganej jw. odporności dla pojedynczych 
rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez stropy i ściany
do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Przejścia w tulejach ochronnych i poprzez 
zastosowanie taśmy HILTI

Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 
robót instalacyjno-montażowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowiązującymi 
przepisami BHP i p.poż.
Po zakończeniu prac montażowych instalacji grzewczej wykonać próbę ciśnieniową "na 
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zimno" - 4 bary, a następnie, po dostarczeniu czynnika grzewczego, wykonać próbę na 
gorąco.

2.3.6. Instalacje chłodu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Założenia ogólne.
W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace:
Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz osuszaniem, nagrzewnica 
wodna, chłodnica freonowa.
Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej dla potrzeb centrali klimatyzacyjnej,
Wykonanie instalacji klimatyzacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach:

–   pracownia rezonansu
–   aneks socjalny
–   przygotowanie pacjenta
–   sterownia
–   pokój opisowy.
  

Wykonanie osobnej instalacji wentylacji przy kabinie RM wraz z klimatyzacją awaryjną 
(klimatyzator kanałowy).
Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu technicznym ( piwnica), dwa niezależne 
układy (5kW).
Dostawa i montaż wraz z podłączeniem rury helowej (quench-rura),
Dostawa i montaż agregatu chłodniczego oraz instalacji obiegu pierwotnego dla potrzeb 
chłodzenia Rezonansu Magnetycznego.

Sposób chłodzenia aparatu RM zostanie dobrany do modelu zaoferowanego w przetargu przez 
oferenta. Ewentualne jednostki zewnętrzne można umieścić na dachu budynku (ująć w wycenie 
tranzyt instalacji przez pomieszczenia 1 piętra i stropy) , na konstrukcjach wsporczych 
mocowanych do tylnej elewacji budynku lub na fundamentach w terenie zielonym za budynkiem.

Parametry powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normami.
Ilość powietrza nawiewanego oraz ilości powietrza zewnętrznego na podstawie bilansów 
cieplnych, oraz obowiązujących norm.
Minimalna ilość powietrza zewnętrznego wynosić będzie nie mniej niż 2 wymiany powietrza na 
godzinę Temperatury ogrzewanych pomieszczeń wg PN-82/B-02402 i wymagań 
technologicznych.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji – wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami 
dla instalowanego aparatu. Należy przyjąć urządzenia mające serwis na terenie kraju.

Parametry powietrza w pomieszczeniach
Wykonując  dokumentację  techniczną  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji,
należy przyjąć parametry powietrza wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wymaganiami producenta urządzeń oraz zgodnie z poniższymi danymi:

Wymagania
Pomieszczenie Temperatura Wilgotność Krotności Założenia Dodatkowe

wymian źródło ciepła

oC % k/h ---------- kW

Pracownia RM 18 ÷ 22 40 ÷ 60 12

went.-klim. nawiewno – 
wywiewna max.3 kW
klimatyzacja (jednostka 
wewn.
kanałowa)

 
WC Personelu 18 ÷ 24 brak 

wymagań
4 wentylacja wyciągowa ----------
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15 ÷ 30 brak 
wymagań

4 went.-klim. nawiewno –
wywiewna

----------Pomieszczenie
Techniczne

Komunikacja
wewnętrzna

20 ÷ 24 brak 
wymagań

3 went.-klim. nawiewno – 
wywiewna

----------

 
Łazienka 
Personelu

18 ÷ 24
brak 
wymagań

4 wentylacja wyciągowa ----------

Pokój socjalny 20 ÷ 24 brak 
wymagań

3 went.-klim. nawiewno – ----------

wywiewna
Przygotowanie 
pacjenta 

20 ÷ 24 brak 
wymagań

4 Went.-Klim. nawiewno –
wywiewna

----------

WC pacjentów 
NPS

20 ÷ 24 brak 
wymagań

4 wentylacja wyciągowa ----------

went.-klim. nawiewno – 
wywiewna

Sterownia 15 ÷ 30 40 ÷ 80 3 klimatyzacja (jednostka 
wewn.

max. 2kW

kanałowa)
Opisownia 18 ÷ 24 40 ÷ 60 3÷5 went.-klim. nawiewno – ----------

wywiewna
klimatyzacja (jednostka 
wewn.
kanałowa)

Pomieszczenie 
techniczne 
przyziemie

15 ÷ 30 40 ÷ 80 5
went. klim. nawiewno – 
wywiewna +
klimatyzacja (2 x 
jednostka wewnętrzna 
SPLIT chłodzenie do 
-25º C 

max. 1kW

Uwaga:
Jeśli producent rezonansu magnetycznego określi bardziej rygorystyczne wymagania, 
należy przyjąć wymagania producenta urządzenia.

Zyski ciepła od urządzeń.
Ze względu na zróżnicowane wartości zysków ciepła podawane przez producentów rezonansu 
magnetycznego do wykonania dokumentacji projektowej należy przyjmować wartości 
odpowiednie dla danego modelu urządzenia.

Ilość powietrza
Wykonując  dokumentację  techniczną  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji,  należy
przyjąć  ilości  powietrza  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  wymaganiami  producenta
urządzeń. Ilości powietrza powinny zapewnić odpowiednią czystość powietrza oraz temperaturę i
wilgotność,  tak  więc  niezbędne  jest  wykonanie  bilansu  ciepła  i  wilgoci  dla  poszczególnych
pomieszczeń.  W  przypadku  wentylacji  mechanicznej  awaryjnej  pokoju  badań  należy  przyjąć
minimalną krotność wymian z uwzględnieniem odpowiedniej ilości powietrza dopływającego do
pomieszczenia  jako  kompensację.  Jednostkę  kanałową  należy  zainstalować  w  korytarzu
wewnętrznym oraz wyposażyć w filtr EU9.
Tłumienie dźwięków
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W celu ograniczenia poziomu hałasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy 
zastosować rozwiązania projektowe zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnych 
maksymalnych poziomów dźwięku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki ochrony przeciwpożarowej
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zaprojektować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznymi ochrony 
przeciwpożarowej opracowanymi dla Szpitala.

Oczyszczanie powietrza
W zależności od przeznaczenia pomieszczeń oraz wymagań technologicznych, w instalacjach 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy zastosować dwustopniowe oczyszczanie powietrza 
za pomocą filtra wstępnego (klasy G4 lub F5) oraz wtórnego dokładnego (klasy F7, F8 lub F9). 
Powietrze wywiewane powinno być poddawane filtracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogrzewanie powietrza (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła lub rozwiązanie 
alternatywne) 

Źródłem ciepła dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będzie istniejąca w Szpitalu 
instalacja. Przy wykonywaniu dokumentacji należy potwierdzić w dziale technicznym 
Szpitala dostępność odpowiedniej ilości czynnika grzejnego oraz jego parametry. W 
przypadku braku odpowiednich parametrów zastosować ogrzewanie elektryczne.

Chłodzenie powietrza
W  celu  zapewnienia  odpowiedniej  dostawy  czynnika  chłodniczego  dla  instalacji  klimatyzacji
należy  zaprojektować  niezależny  układ  chłodniczy  zapewniający  dostawę  czynnika  do
zaprojektowanych  zespołów  klimatyzacyjnych  obsługujących  pomieszczenia  rezonansu
magnetycznego.

Kanały wentylacyjne
Transport powietrza w zespołach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien być prowadzony
kanałami prostokątnymi z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłymi. Kanały wykonane z blachy
stalowej  ocynkowanej  powinny  zostać  zaizolowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Zaleca się stosować kauczuk syntetyczny. W przypadku ewentualnego prowadzenia kanałów
wentylacyjnych na zewnątrz budynku należy zastosować płaszcz ochronny wykonany z blachy
ocynkowanej lub aluminiowej.
Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający czyszczenie instalacji poprzez 
zastosowanie w sieci kanałowej otworów rewizyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi np. w 
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5). Przy wykonywaniu instalacji należy zastosować 
kanały i kształtki:
-kanały i kształtki o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typu AI w klasie 
szczelności B, według PN-EN 1507:2007,
-kanały i kształtki o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B
według PN-EN 12237:2005.
Kanały należy mocować przy pomocy podwieszeń i podpór z zastosowaniem podkładek 
gumowych.

Dodatkowo należy przewidzieć system awaryjnego wyrzutu helu z urządzenia rezonansu tz. 
„quench-
rurę”, wyprowadzony ponad dach. Rurę odprowadzenia helu należy wykonać tylko ze stali 
nierdzewnej ,nie dopuszczalne jest wykorzystanie rur giętkich. Miejsce wyjścia quench-rury 
na zewnątrz budynku należy przewidzieć w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Układ regulacji automatycznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Praca  instalacji  wentylacji  mechanicznej  i  klimatyzacji  powinna  odbywać  się  w  pełni
automatycznie.  Rola  obsługi  powinna  się  sprowadzać  do  uruchomienia  poszczególnych
zespołów, kontroli pracy, przeglądów bieżących i konserwacji. Należy przewidzieć, że zespoły
będą  pracować  bez  przerwy,  ewentualne  wyłączenia  spowodowane  będą  wymianą  filtrów,
koniecznością czyszczenia lub awarią zespołów. Przełączanie instalacji na mniejszą wydajność
powinno odbywać się ręcznie (przełącznikiem na szafie) oraz zdalnie.
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Pracą  zespołów  wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  powinien  sterować  układ  regulacji
automatycznej,  który  w  zależności  od  wyposażenia  zespołu  będzie  realizował  następujące
funkcje:
-regulacja  temperatury  powietrza  nawiewanego  do
pomieszczeń,  regulacja  wilgotności  względnej  w
pomieszczeniach,
-zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed przegrzaniem,

zabezpieczenie  wymienników  odzysku  ciepła  przed
oszronieniem, sterowanie pracą wentylatorów,
sterowanie  pracą  urządzeń
chłodniczych,  sygnalizacja  pracy
wentylatorów,
sygnalizacja  stanu  zabrudzenia  filtrów  w
centralach,  sygnalizacja  stanów
alarmowych.

W  przypadku  instalacji  wentylacji  mechanicznej  awaryjnej  pokoju  badań  powinno  nastąpić
uruchamianie automatyczne instalacji w momencie, gdy zawartość tlenu w powietrzu w pokoju
badań spadnie poniżej 18%. Instalacja powinna współpracować z instalacją ogólną.
Rozdzielnice zasilająco-sterująca dla poszczególnych zespołów należy umieścić w maszynowni
wentylacyjnej.  Wyposażenie powinno obejmować elementy regulacyjne i sterujące automatyki,
elementy  siłowe  (wyłącznik  główny,  bezpieczniki,  styczniki,  transformatory),  elementy
sygnalizujące stany awaryjne zespołów.

Układy automatycznej regulacji należy wyposażyć w sterowniki swobodnie programowalne 
o nieulotnej  pamięci  programu (nie dopuszcza się stosowania  sterowników z podtrzymaniem
bateryjnym pamięci). Sterowniki powinny posiadać możliwość podłączenia do systemu BMS 
w jednym z otwartych protokołów komunikacyjnych: MODBUS.

W pomieszczeniu sterowni należy zastosować panel operatorski, za pomocą którego będzie
można w pomieszczeniu badań:
 dokonać zmiany wartości zadanej temperatury,
 odczytać wartości temperatury panującej w pomieszczeniu,
 zobrazować stany pracy układu wentylacyjnego,
 dokonać zmianę trybu pracy centrali.

Panel powinien posiadać czytelny wyświetlacz LCD oraz klawiaturę ( menu w języku polskim).
Zmiana nastaw w panelu powinna być możliwa jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego kodu
dostępnego wyłącznie personelowi. Komunikacja ze sterownikiem powinna się odbywać 
w sposób w pełni cyfrowy. Panel powinien mieć stopień ochrony IP nie mniejszy niż IP54. 

Wymagania ogólne dotyczące instalacji chłodniczej
Układ chłodniczy zapewniający dostawę czynnika chłodniczego bezpośrednio do rezonansu
magnetycznego należy zaprojektować ściśle wg zaleceń producenta urządzenia, przy czym
musi  to  być  instalacja  niezależna,  pracująca  wyłącznie  dla  tego  urządzenia.  Ze względów
bezpieczeństwa  pracy  urządzenia  należy  zapewnić  dodatkowe  chłodzenie,  które  będzie
zapewniać dostawę czynnika chłodniczego w przypadku awarii instalacji chłodniczej pracującej
jako pierwotne źródło chłodu (np. instalacja wody zimnej z sieci szpitala z odprowadzeniem do
kanalizacji)
Wymagane  zastosowanie  agregatu  chłodniczego  wyposażonego  w  dwa  niezależne  obiegi
(Instalację wodną (układ pierwotny) należy wykonać z następujących materiałów:
-stal nierdzewna V2A, V4A,
-miedź, mosiądz, plastik,
Nie  dopuszcza  się  wykonania  instalacji  z  materiałów:  czarnych  rur  stalowych,  rur
ocynkowanych,  aluminium.  Instalacje  wyposażyć  w  układ  pomiarowy  (termometry,
manometry) oraz zawory odcinające.

Wytyczne branżowe
-Zapewnić pomieszczenie techniczne dla centrali wentylacyjnej, lokalizacja w piwnicy pod 
pracownią RM.
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Zapewnić odrębne „pomieszczenie” jednostek zewnętrznych klimatyzacji oraz agregatu 
chłodniczego dla rezonansu magnetycznego.
Doprowadzić zasilenie elektryczne dla central wentylacyjnych, jednostek zewnętrznych 
klimatyzacji, agregatu chłodniczego
Doprowadzić ciepło technologiczne do centrali wentylacyjnej
Odprowadzić do kanalizacji skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów
Przewidzieć montaż czerpni i wyrzutni dla centrali klimatyzacyjnej,
Przewidzieć montaż awaryjnej wyrzutni helu na dachu budynku
Pionowe i poziome kanały wentylacyjne oraz pozostałe instalacje, biegnące poza sufitami 
podwieszonymi należy obudować z zachowaniem wymagań ochrony pożarowej

Uwagi:
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić możliwość wykorzystania 
istniejących w Szpitalu instalacji pod kątem wykonania pomieszczeń Rezonansu 
Magnetycznego.

2.3.7 Instalacja gazów medycznych
Do pomieszczenia rezonansu należy doprowadzić tlen, sprężone powietrze i próżnię zgodnie z
HTM 01-02 i normą ISO 7396-1:2016. W obrębie pracowni zamontować skrzynkę sygnalizacyjno
– zaworową gazów medycznych. Punkty poboru muszą być w standardzie SS 87 524 30 (AGA) ,
muszą  być  zgodne  ze  zharmonizowana  norma  ISO  9170-1  z  dyrektywą  93/42/eec  i  być
wykonane z materiałów niemagnetycznych. Zaleca się stosowanie takich materiałów jak mosiądz,
miedź i stał nierdzewna. Należy zwrócić szczególną uwagę na obudowę tablic poboru gazów i na
sposoby łączeń poszczególnych elementów aby tam także nie znajdowały się śruby czy spoiny z
materiałów magnetycznych.
Instalację  należy  prowadzić  rurami  miedzianymi  zgodnie  z  ze  zmianą  ustawy  o  wyrobach
medycznych  z  dnia  11  września  2015,  komponenty  i  półprodukty  muszą  być  odrębnymi
wyrobami medycznymi. Zarówno rury jak i złączki muszą spełniać wymagania normy ISO 13348
oraz  być  wyrobem  medycznym  odpowiedniej  klasy.  Rurociąg  należy  podłączyć  do  instalacji
magistralowej  w  korytarzu,  należy  zachować  ciągłość  dostaw  i  zabezpieczyć  poszczególne
oddziały, które będą odłączone na czas włączenia punktów w pomieszczeniu MRI, w gaz z butli.
W  instalacji  należy  zamontować  strefowy  zespół  kontrolny  z  zaworami,  manometrami,
sygnalizatorem gazów LCD, z możliwością podłączenia w przyszłości do systemu BMS. Zespół
kontrolny nie może być zamontowany na ścianie, która wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przed promieniowaniem elektromagnetycznym, a w takim miejscu w którym personel może bez
żadnych  przeszkód  obsługiwać  urządzenie  oraz  monitorować  stan  gazów.  Zaleca  się
wykorzystanie urządzeń i systemów, które już są zainstalowane na innych budynkach szpitala.
Na rzucie koncepcyjnym piwnic rys.  A_04 pokazano lokalizację istniejącej  tlenowni  szpitalnej,
skąd nastąpi włączenie w rurociągi gazów medycznych.

2.3.8. Instalacje elektryczne

1. Stan istniejący
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji zasilane są z istniejącej
tablicy  obiektowej  znajdującej  się  we  wnęce  sąsiadującej  z  pomieszczeniem  przygotowania
pacjenta  .  W  związku  ze  zmianą  funkcji  pomieszczeń,  wszystkie  instalacje  elektryczne  i
teletechniczne  w  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  adaptacji  należy  zdemontować  oraz
zutylizować. Protokół z utylizacji przekazać inwestorowi.

2. Pomieszczenia rezonansu magnetycznego
Zmiana funkcji pomieszczeń powoduje, że istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach
objętych  opracowaniem  należy  przeprojektować  i  dostosować  do  nowych  potrzeb.  Nowe
instalacje elektryczne muszą spełniać wymagania normy PN HD 60364.
Instalacje  elektryczne  i  specjalistyczne  muszą spełniać wymogi  zawarte  w  Rozporządzeniu
Ministra  Zdrowia  z  dnia  10.11.2006  r.  w sprawie  wymagań,  jakim  powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr  213,poz.1568)  oraz  norm  wymienionych  w  załączniku  do  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3. Zasilanie rezonansu magnetycznego.
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Na potrzeby zasilania  tablicy rezonansu  magnetycznego  należy wyprowadzić  linię  kablową z
istniejącej stacji  transformatorowej zlokalizowanej w odległości 30m od budynku. Orientacyjna
lokalizacja konsumentowej stacji transformatorowej została wskazana na planie sytuacyjnym.
Na potrzeby zasilania tablicy rezonansu należy w rozdzielnicy Rozdzielni RST-1  sekcja I pole 5
zabudować  rozłącznik  bezpiecznikowy  listwowy  ARS2,  do  którego  należy  podłączyć
projektowaną  linie  kablową.  Szczegółowy  dobór  linii  kablowej  oraz  zabezpieczenia  należy
wykonać na etapie projektu. Wszystkie dobory urządzeń powinny być potwierdzone obliczeniami
technicznymi. Linie kablowe powinny być dobrane w sposób umożliwiający zasilenie wszelkich
urządzeń związanych z urządzeniem rezonansu magnetycznego oraz z obsługą pomieszczeń
należących do pracowni objętych przebudową.
Dla zasilania obwodów pomocniczych tj. urządzeń klimatyzacji, wentylacji, gniazd ogólnych oraz
oświetlenia  podstawowego  i  awaryjnego  należy  wyprowadzić  drugą  linie  kablową  z
konsumentowej stacji transformatorowej. W tym celu należy w Rozdzielni RST-1  sekcja II pole 5
zabudować rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS1.
Proponowana  lokalizacja  rozdzielnic  -  pomieszczenie  wentylatorowni  na  poziomie  piwnicy.
Dopuszcza się zmianę lokalizacji szaf zasilających. 
Wewnętrzne linie zasilające wykonać przy pomocy kabli z żyłami miedzianymi w izolacji PVC/
XLPE w systemie TN-S, z oddzielny przewodami neutralnym N i ochronnym PE
Linie kablowe należy układać zgodnie z normą N-SEP 004.  Z uwagi  na istniejące uzbrojenie
terenu wszelkie prace należy wykonać metodą wykopów ręcznych. 
Po doprowadzeniu  zasilania  do budynku  należy odtworzyć  nawierzchnie  chodnikowe a teren
zielony odtworzyć do stanu pierwotnego. 
Linie  kablowe  przed  zaspaniem  należy  zinwentaryzować  oraz  wykonać  domiar  do  punków
stałych. Wyniki zamieścić w dokumentacji powykonawczej.
Projektowane  linie  kablowe  zasilające  należy  wprowadzić  do  budynku  przez  pomieszczenie
rozdzielni niskiego napięcia znajdującej się na poziomie terenu, w sąsiedztwie pomieszczenia
wentylatorowni.  Sposób  wprowadzenia  zasilania  należy  ustalić  na  etapie  projektowania  z
Inwestorem.
Zasilanie urządzeń rezonansu magnetycznego za tablicą sieciową po stronie dostawcy aparatu.
Przewody za tablicą sieciową ułożone będą na korytkach kablowych i kanałach kablowych.
Rozmieszczenie korytek kablowych i kanałów kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta.
Projektowane rozdzielnice elektryczne należy wyposażyć w:

 rozłącznik izolacyjny umożliwiający zabudowę wyzwalacza wzrostowego
 wskaźniki napięcia,
 ochronniki przepięciowe,
 analizator  parametrów  sieci  z  modułem  licznikowych  i  protokołem  komunikacyjnych

umożliwiającym zdalny odczyt,
 wyłączniki różnicowoprądowe,
 wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe,
 styczniki i przekaźniki,
 inną aparaturę zgodnie z wymaganiami.

Wszystkie obwody wyprowadzić przez listwy zaciskowe. Projektuje się rezerwę miejsca w ilości
30% na wsporniku TH35. Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowiązany jest do wykonania
opisu aparatów. Na drzwiach rozdzielnicy umieścić opisy poszczególnych obwodów zasilających.
Wszelkie aparaty tj. wyłączniki i bezpieczniki należy oznakować w taki sposób, by była możliwość
rozpoznania, do której grupy należą.
Rozdzielnice  powinny  spełnić  normę:  PN-EN  61439-1:2011  -  Rozdzielnice  i  sterownice
niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne.

Istniejąca infrastruktura energetyczna jest przygotowana na wzrost mocy zapotrzebowanej. Na
etapie  projektu  należy  zweryfikować  przekrój  przewodu  zasilającego,  wykonać  szacunkowy
bilans mocy obwodów istniejących oraz projektowanych. Na etapie ofertowania należy założyć
wymianę  przewodu  zasilającego.  W  obecnej  chwili  w  szafie  zainstalowanych  jest  20
zabezpieczeń  jednofazowych  typu  „S”  B16A.  Szczegóły  ustalić  z  Zamawiającym  na  etapie
realizacji.

4.  Projektowane  pomieszczenia  rezonansu  magnetycznego  należy  wyposażyć  w
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następujące instalacje elektryczne:

 Instalacja oświetleniowa podstawowego
Projektowane pomieszczenia należy wyposażyć w instalację oświetlenia podstawowego,  która
musi  spełniać  wymagania  normy PN EN -  12464-1.  Należy stosować  oprawy oświetleniowe
wyposażone w źródło LED spełniające wymagania do stosowania w służbie zdrowia. Instalację
oświetlenia  podstawowego  należy  zasilić  z nowej  rozdzielnicy  obiektowej  obsługującej
pomieszczenia rezonansu objęte budową. Oświetlenie i instalacje elektryczne w kabinie RF –
według wytycznych producenta aparatu. Osprzęt stosować odporny na działanie promieni UV i
detergentów.
Zainstalowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymania czystości,
wymagane  normatywnie  natężenie  oświetlenia  i  jego  równomierność,  spełnienie  wymagań
technicznych  i  technologicznych,  energooszczędność.  W  pomieszczeniach  technicznych
przewidzieć oprawy  szczelne  i  odporne  mechanicznie,  w  pomieszczeniach  o  podwyższonej
wilgotności  oprawy  szczelne.  Oświetlenie  w pomieszczeniach  powiązanych  funkcjonalnie  nie
może wykazywać nadmiernych różnic natężenia.

 Instalacja oświetleniowa awaryjnego
Projektowane pomieszczenia należy wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego, która musi
spełniać wymagania normy PN-EN 1838. Należy stosować dedykowane oprawy ze źródłem LED
wyposażone w akumulatory zapewniające czas świecenie min. 1 godzinę. Zasilić je z obwodu
oświetlenia  danego  pomieszczenia.  Oprawy  muszą  posiadać  atest  Centrum  Naukowo
Badawczego  Ochrony  Przeciwpożarowej  do  stosowania  jako  oprawy  awaryjne  (CNBOP).
Oprawy powinny być wyposażone w moduł autotestu.

5. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
Rezonans magnetyczny wymaga uziemienia. Do tablicy rezonansu należy doprowadzić przewód
miedziany  połączony  z  instalacją  uziemienia  budynku.  Oporność  uziemienia  zgodna  z
wymaganiami producenta.
W  pomieszczeniu  technicznym należy wykonać  szynę  wyrównania  potencjałów.  Z  powyższej
szyny  należy  wykonać  połączenia  wyrównawcze  tras  kablowych,  kanałów  wentylacyjnych,
posadzki elektrostatycznej oraz innych części obcych mogących znaleźć się pod napięciem.

6. Instalacja siłowa i gniazd wtykowych
Projektowane  pomieszczenia  wyposażyć  w  gniazda  wtykowe  230  V,  które  należy  wykonać
zgodnie z normą PN HD 60364. 
Rozmieszczenie  gniazd  wg  wytycznych  producenta  aparatu.  Osprzęt  stosować  odporny  na
działanie promieni UV i detergentów.
Instalację  siłową  i  gniazd  wtykowych  w  pomieszczeniach  zabiegowych  należy  wykonać
przewodami  bezhalogenowymi  3-  i  5-żyłowymi  o  przekrojach  dostosowanych  do  mocy  i
zabezpieczeń odbiorników.  Wysokość montażu gniazd należy dostosować do funkcjonalności
pomieszczeń. Wszelkie instalacje siłowe i gniazd ogólnych należy zasilić z rozdzielnicy obwodów
ogólnych zlokalizowanej w pomieszczeniu wentylatorowni
Gniazda DATA dla urządzeń komputerowych należy instalować razem z gniazdami sieci LAN
tworząc  w  ten  sposób  punkt  elektryczno-logiczny  (PEL).  Zasilanie  gniazd  DATA  należy
doprowadzić do istniejącej rozdzielnicy obwodów komputerowych RK. Istniejąca rozdzielnica RK
zlokalizowana jest  w komunikacji,  na poziomie +1 - nad wejściem do obecnie funkcjonującej
pracowni rezonansu i RTG.
Istniejąca tablica RK wykonana jest jako natynkowa 24 modułowa. Istniejącą tablicę RK należy
przebudować poprzez: 

 wymianę obudowy na min. 72 modułu.
 zabudowę rozłącznika izolacyjnego min. 63A 4p. 
 zabudowę ochronników przepięć
 zabudowę sygnalizacji obecności napięcia.
 wymianę istniejących zabezpieczeń i przepięcie istniejących obwodów
 zabudowę obwodów dla nowych gniazd DATA w pracowni.

Ilość  obwodów,  ich  wielkość  i  wartość  zabezpieczeń  powinny  uwzględniać  zarówno  funkcje
pomieszczeń,  jak  również  wymagania  zainstalowanych  aparatów  i  urządzeń  medycznych.
Szczególną uwagę zwraca się na pewność zasilania jak również na pewność w zakresie
ochrony od porażeń.
Wszelkie prace należy przeprowadzać w uzgodnieniu z personelem utrzymania ruchu. Na etapie
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projektowania dopuszcza się zmianę miejsca zasilań poszczególnych odbiorów po uzgodnieniu
koncepcji z Zamawiającym.

7. Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylacji
Pomieszczenia  objęte  opracowaniem  zostaną  wyposażone  w  urządzenia  klimatyzacji  i
wentylacji. Projektowane urządzenia należy zasilić z nowej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej
w  pomieszczeniu  wentylatorowni.  Tablica  powinna  zostać  wyposażona  w  zabezpieczenia
dostosowane do projektowanych odbiorów. 
Centrale wentylacyjne oraz instalacje  klimatyzacji  posiadają własną automatykę dostarczają
wraz z urządzeniami. Szczegółowe miejsce doprowadzenie zasilania należy ustalić na etapie
projektu oraz realizacji inwestycji. Instalacja musi spełniać wymagania wieloarkuszowej normy
PN HD 60364.
Obiekt w przyszłości zostanie wyposażony w system sygnalizacji pożaru. Urządzenia wentylacji
powinny być wyposażone w styk p.poż umożliwiający podanie sygnału STOP z systemu SSP.

8. Ochrona od porażeń 
Dla  wszystkich  odbiorników  zainstalowanych  w  pomieszczeniach  grup  0  i  1  ochronę
przeciwporażeniową zrealizować przez samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN-S
wraz  z  preferowaniem  zastosowania  wyłączników  ochronnych  różnicowo  -  prądowych.
Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w zasilaniu elektrycznym, ponieważ może to stanowić
zagrożenie życia pacjentów oraz może spowodować uszkodzenie bardzo kosztownej aparatury
medycznej.  Wydzielone  pomieszczenia  muszą mieć dodatkowe  zabezpieczenie  ciągłego
zasilania  w  energię elektryczną.  Celem  dokonania  właściwego  doboru  urządzeń i  układów
zasilających  w  energię elektryczną określono  kategorie  odbiorów.  Przy  ustaleniu  kategorii
odbiorów jako kryterium przyjęto dopuszczalną przerwę w dostawie energii elektrycznej.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach szpitalnych o charakterze zabiegowo-operacyjnym
(grupa 2) muszą spełniać wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa.

Dobór ochrony przeciwporażeniowej należy zaprojektować i wykonać stosownie do klasyfikacji
poszczególnych  pomieszczeń  zgodnie  z  PN-IEC  60364-7-710  oraz  wymaganej  ciągłości
zasilania. W przypadku gniazd DATA zaliczanych do grupy 0 i 1 ochronę przeciwporażeniową
zrealizować przez samoczynne wyłączenia zasilania w układzie TN-S.

2.3.9. Instalacje teletechniczne

1. Instalacja okablowania strukturalnego
W związku z instalacją Rezonansu Magnetycznego należy zapewnić połączenie z siecią
komputerową z dostępem do Internetu ze stałym adresem IP o zalecanej przepustowości
sieci 1Gbit/s, w związku z czym należy zastosować urządzenia oraz okablowanie kategorii
6A.

 W ramach instalacji okablowania strukturalnego przewiduje się następujące prace:
 Budowę nowych tras kablowych,
 Układanie kabli w nowych i istniejących trasach,
 Instalacja punktów logicznych:
o w pom. sterowni przy konsoli sterowania – 4 sztuki gniazd RJ45
o dla stanowiska opisowego -  2x 4 sztuki gniazd RJ45 ( po 4 sztuki gniazd RJ45 na każde 

stanowisko opisowe)
o dla każdego stanowiska komputerowego – 4 sztuki gniazd RJ45
o w każdym planowanym miejscu usytuowania dodatkowych stacji opisowych i/lub 

kamery laserowej - 2 sztuki gniazd RJ45
o w pomieszczeniu technicznym – 2 sztuki gniazd RJ45

 Uporządkowanie istniejącej szafy Rack na potrzeby zabudowy nowych urządzeń
 Dostarczenie i montaż w istniejącej szafie LPD następujących urządzeń:

1. 1 szt. patchpanela krosowego 24xRJ45 kat. 6,
2. 1 szt. przełącznika sieciowego 24 portowego wraz z 4 portami SFP+,
3. 1 szt.  panelu porządkującego,
4. 1 kpl. kabli krosowych 

 Pomiary kabli miedzianych zgodnie z obowiązującymi normami, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej.
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Szafa LPD do której należy doprowadzić okablowanie strukturalne znajduje się w sąsiedztwie 
rozdzielnicy RK na pierwszym piętrze. 

System okablowania strukturalnego musi posiadać następujące parametry funkcjonalno-
użytkowe:
1.System okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6A - F/UTP 4x2x23 AWG, wszystkie

komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze
specyfikacją dla kategorii 6A,

 Zejścia przewodów z koryt metalowych do poszczególnych gniazd w pomieszczeniach należy
wykonać  z użyciem  instalacyjnych  rurek  karbowanych,  przeznaczonych  do  układania  pod
tynkiem,  które należy układać w bruzdach pod tynkiem. W jednej  rurce mogą znaleźć się
maksymalnie dwa przewody F/UTP,

 Izolacja  zewnętrzna okablowania  miedzianego  musi  być  wykonana z materiału  LSZH,  nie
wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu),

 Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo, w sekwencji EIA/TIA 568B/A.
 Gniazda  naścienne  i  na  panelu  krosowym  muszą  być  oznaczone  tj.  posiadać  czytelną

numerację na obydwu końcach toru,
 Panele muszą umożliwić zamontowanie min. 24 modułów RJ45 kategorii 6A,
 Elementy pasywne muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
 Wszelkie wymagania należy uzgodnić z działem IT szpitala.

 Przełącznik sieciowy musimy spełniać następujące parametry:
Nazwa

komponen
tu

Wymagane minimalne parametry 
techniczne

Potwierdzenie 
wymagań lub 
parametry oferowane

Wymagani
a 
podstawo
we

Przełącznik posiadający min. 24 porty 1G 
10/100/1000BASE-T  oraz  dodatkowo 
minimum 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet SFP+
Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy 
Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich
portach 10/100/1000BASE-T
Przełącznik musi posiadać wbudowany 
zasilacz 230V AC
Wysokość urządzenia 1U
Pamięć operacyjna: min. 512MB pamięci 
DRAM
Pojemność bufora pakietów min. 2MB
Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min.
4000
Obsługa PoE

Obiekt nie posiada systemu BMS, nie przewiduje się prac w tym zakresie.

2. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej
W  pomieszczeniach objętych przebudową nie jest  obecnie zainstalowany system sygnalizacji
pożarowej i DSO. Do wyceny przyjąć okablowanie i montaż czujek kompatybilnych z instalacjami
sap dostępnymi na rynku, w celu wpięcia w system ogólnoszpitalny SAP. Dla systemu DSO tylko
okablowanie bez głośników.
Należy  jednak  projektowane  instalacje  dostosować  do  możliwości  podłączenia  systemu
sygnalizacji pożaru w celu realizacji podstawowych funkcji takich jak:

1) zatrzymanie/wyłączenie central wentylacyjnych;
2) odłączenie  zasilania  urządzeń klimatyzacji  poprzez wyzwalacz  wzrostowy lub  stycznik

mocy zainstalowany w rozdzielnicy odbiorów ogólnych;
3) przystosowanie kontroli dostępu do podłączenia modułów SSP jako zwolnienie drzwi na

drogach ewakuacji.

3. Instalacja systemu kontroli dostępu
Drzwi  wejściowe  z korytarza  ogólnego  do pokoju  przygotowania  pacjenta  przed gabinetem
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rezonansu  magnetycznego  oraz  do  korytarza  wewnętrznego  od  drugiej  strony  należy
wyposażyć  w  system  kontroli  dostępu,  uniemożliwiający  niekontrolowane  wejście  osób
niepowołanych do strefy zwiększonego pola magnetycznego. System kontroli dostępu należy
połączyć z systemem wideodomofonowym. Panel zewnętrzny wideodomofonu umieścić przed
drzwiami wejściowymi a panel wewnętrzny w pomieszczeniu sterowni.
Dostęp do pomieszczeń - wyłącznie dla personelu pracowni na podstawie personalnych kart 
magnetycznych. Należy zastosować system kart zgodnie z wytycznymi działu IT.

4. Inne instalacje teletechniczne
We wnętrzu magnesu należy zainstalować kamerę, umożliwiającą operatorowi, przebywającemu
w sterowni obserwację badanego pacjenta.
Należy przewidzieć system komunikacji wewnętrznej (interkom) pomiędzy pracownią RM a
pomieszczeniem przygotowawczym (i sterownią).
W toaletach dla pacjentów i w poczekalni dla pacjentów szpitalnych należy przewidzieć
autonomiczną  dla  pracowni  instalację  przyzywową  –  sygnał  wyprowadzić  do  pom.
Przygotowania pacjenta - miejsce doprowadzenia sygnału należy ustalić z Zamawiającym
na etapie projektowania.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Planowana pracownia rezonansu magnetycznego zlokalizowana będzie w budynku niskim 
szpitala MSWiA w Poznaniu. Jest to obiekt szpitalny, w którym obecnie na parterze 
zlokalizowane są pracownie diagnostyki obrazowej. Nowa pracownia powstaje w miejscu 
istniejącej pracowni RTG. Funkcja podstawowa pozostaje zatem bez zmian – diagnostyka 
obrazowa. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej pracowni nie powoduje zmiany bryły i 
kubatury budynku, nie ulegnie zmianie też zagospodarowanie wokół budynku. Planowana 
inwestycja nie wymaga więc ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu 
zamówienia.

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego

 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 
późn. zmianami)

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zmianami)
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. 

zmianami)
 Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późn. zmianami)
 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. 

zmianami)
 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z 

późn. zmianami)
 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 

zmianami)
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 

Zmianami)
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654)
3. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

2014 r. poz. 1446 z późn. zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
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do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 
1789)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą
(Dz.U. 2012 poz. 739)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690 z późn. zmianami)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2003 nr 121 poz. 1137 z późn. zmianami)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497 z późn. zmianami)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 
2077 z późn. zmianami)

15.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. 
zmianami)

16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych 
zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami)
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

20.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. zmianami)

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2004 nr 202 poz. 2072 z późn. Zmianami)

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
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nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001
nr 138 poz. 1554)

1.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.03.2008 r w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 nr 47 poz. 281)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r w sprawie wzorów 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 z późn. zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późn. 
zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

5. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

6. Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ wymagania NFZ wobec pracowni 
diagnostycznych

7.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28.11.2007 r. w sprawie wspólnego słownika
zamówień CPV

Uwaga:
W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne, związane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie 
wszelkich innych obowiązujących aktów prawnych, przepisów i norm mających 
zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3.1.  Wymagania wynikające z przepisów prawa
Budynek, w którym zlokalizowana będzie planowana pracownia RM, położony jest na terenie 
szpitala MSWiA i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Rozwiązania proponowane w dokumentacji projektowej muszą być zgodne z 
obowiązującym w Polsce prawem oraz obowiązującymi Polskimi i Europejskimi 
Normami.
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, 
dopuszczenia i pozwolenia wymagane polskim prawem.
Projektanci, którzy będą wykonywać dokumentację projektową powinni posiadać kwalifikacje 
zawodowe niezbędne do wykonania tej dokumentacji i uprawnienia wymagane do wykonania 
projektów budowlanych.

4. Dokumenty i informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej – ze względu na zakres robót budowlanych nie jest 
potrzebna kopia mapy zasadniczej do celów projektowych. Jeżeli w trakcie 
wykonywania dokumentacji projektowej okaże się, że konieczne jest zaprojektowanie 
instalacji zewnętrznych, to wykonanie mapy do celów projektowych będzie leżało po 
stronie Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego.

4.2. Badania podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji RM
Zamawiający  nie  posiada  badań  podłoża  gruntowego  dla  przedmiotowego  obszaru.  Przed
przystąpieniem  do  realizacji  fundamentu  pod  posadowienie  konstrukcji  wsporczej  magnesu
należy wykonać w rejonie posadowienia odkrywki i w razie potrzeby badania stanu i nośności
gruntu.  Wyniki  tych  badań  będą  podstawą  weryfikacji  rozwiązań  przyjętych  na  etapie
projektowania i ewentualnej korekty tych rozwiązań na etapie realizacji fundamentu.

4.3.  Inwentaryzacja pomieszczeń objętych Zamówieniem
Do  niniejszego  PFU  Zamawiający  załącza  inwentaryzację  architektoniczną  pomieszczeń
objętych  przedmiotem  zamówienia.  Inwentaryzacja  ta  jest  elementem  pomocniczym  dla
Wykonawcy i nie zwalnia go z wykonania własnych szczegółowych pomiarów, niezbędnych do
prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji
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elementów konstrukcyjnych i wszystkich instalacji  w zakresie potrzebnym do projektowania i
zrealizowania robót budowlanych i montażowych.

4.4. Przyłączenie obiektu do sieci wod-kan, cieplnych, energetycznych, 
teletechnicznych 

Budynek jest wyposażony we wszystkie media, niezbędne do funkcjonowania zlokalizowanych 
w nim funkcji,  z wewnętrznych sieci szpitala.  Media te są również wystarczające do zasilenia
planowanej  pracowni  MR. Na etapie projektowania  Wykonawca winien uzgodnić ze służbami
technicznym  szpitala  sposób  zasilania  planowanych  pomieszczeń  i  miejsca  włączenia  do
istniejących wewnętrznych sieci szpitalnych.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową
i jej przeprowadzeniem

5.1.  Wymagania w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej
Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiadać zakresowi określonemu w:
- programie funkcjonalno-użytkowym,
-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z późn. 
zmianami)
-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn.
zmianami)
- oraz pozostałym przepisom wymienionym w PFU

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
Dokumentację projektową należy dostarczyć zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:
-projekt technologiczny - 5 egzemplarzy
-projekt budowlano-wykonaczy wielobranżowy - 5 egzemplarzy - 
-informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egz.
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -  3 egz.
-wersja elektroniczna ww. opracowań - 2 egzemplarze

Wykonawca zaopatrzy dokumentację w oświadczenie, że została wykonana zgodnie z umową, 
przepisami, w tym techniczno-budowlanym oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 
powykonawczą, obejmującą wszystkie zmiany w stosunku do projektu, dokonane w trakcie 
realizacji. Dokumentacja powinna być podpisana przez kierownika budowy, a wszystkie zmiany 
winny być potwierdzone przez projektantów odpowiednich branż. Wykonawca przekaże 
zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach.

5.2.  Warunki związane z wykonaniem robót
Prace adaptacyjne na potrzeby pracowni RM będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym
i muszą być prowadzone w sposób nieuciążliwy dla normalnego funkcjonowania szpitala. 
W związku z tym Zamawiający narzuca Wykonawcy następujące wymagania w trakcie realizacji
robót:
-uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń instalacji
elektrycznych i sanitarnych (jeśli będą bezwzględnie konieczne)
-uzgadnianie z personelem medycznym, wyznaczonym przez zamawiającego do kontaktów
z  Wykonawcą,  czasu  wykonywania  robót  uciążliwych  oraz  czasu  pracy  pracowników
Wykonawcy
- realizowanie  robót  w  sposób  jak  najmniej  uciążliwy  dla  pacjentów  i  personelu
medycznego  (hałas,  utrzymanie  porządku  w  trakcie  i  po  ukończeniu  pracy,
ograniczona ilość pracowników)
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych
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- zabezpieczenie  funkcjonujących  części  obiektu  przed  uciążliwościami  budowy  (kurzenie,
pylenie  itp.)  przez  wykonanie  prowizorycznych  szczelnych  wydzieleni  rejonu  prowadzenia
robót
- realizowanie  robót  etapami,  zgodnie  z  opracowanym  i  uzgodnionym  z
użytkownikiem obiektu harmonogramem robót
- korzystanie  wyłącznie  z  ręcznego  transportu  materiałów  i  gruzu  (nie  dotyczy

transportu materiałów i elementów konstrukcyjnych i urządzeń medycznych)
-posiadanie przez pracowników Wykonawcy i podwykonawców odzieży roboczej,
umożliwiającej identyfikację firmy
- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

Osoby  biorące  udział  w  procesie  budowlanym  (inspektorzy  nadzoru)  odpowiedzialne  za
realizację umowy ze strony Zamawiającego i przedstawiciele sekcji  BHP i p.poż. mają prawo
przerwać roboty w każdej chwili w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów BHP lub p.poż.
Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu i
obowiązujących instrukcjach postępowania w sytuacjach awaryjnych, w momencie przekazania
robót.  Szpital  nie  dysponuje  pomieszczeniami  magazynowymi  i  socjalnymi  dla  pracowników
Wykonawcy robót – konieczne jest zorganizowanie własnego zaplecza budowy.

6. Wytyczne technologiczne dla pracowni Rezonansu magnetycznego

6.1.  Informacje ogólne dotyczące pomieszczeń pracowni i ich wyposażenia
Pracownia  rezonansu  magnetycznego  składa  się  z  następujących  pomieszczeń
technologicznych:
- pomieszczenie rezonansu magnetycznego, w którym odbywa się badanie pacjenta
-pomieszczenie  techniczne,  w  którym  zlokalizowane  są  szafy  sterujące  i  inne
urządzenia niezbędne dla prawidłowej pracy aparatu RM ( dwa pomieszczenia – jeno
na parterze za klatką Faradaya, drugie w piwnicy),
- sterownia  z zainstalowaną konsolą sterującą pracą aparatu RM i  z oknem wglądowym do

pomieszczenia RM
-pomieszczenie przygotowania pacjenta z kabinami do przebierania

W pomieszczeniu rezonansu magnetycznego wymagana jest instalacja kabiny RF, wykonanej ze
stali  nierdzewnej  lub  z  miedzi,  z  szybą  ochronną  i  drzwiami  wejściowymi.  Kabina  ta  będzie
zapewniana  przez  dostawcę  aparatu  RM.  Rodzaj,  wymiary  i  wykończenie  kabiny  będą
dostosowane  do  konkretnej  lokalizacji.  Przed  wykonaniem  klatki  należy  dokonać  dokładnych
pomiarów z natury pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana. Wewnątrz klatki instaluje się
urządzenie  do  rezonansu  magnetycznego,  składające  się  z  magnesu  i  stołu  pacjenta.
Zamawiający przewiduje montaż stałego stołu pacjenta. Wejścia wszystkich instalacji do kabiny
RF muszą być wprowadzone poprzez filtry RF. W kabinie RF dodatkowo powinien znaleźć się
regał (wykonany z materiałów niemagnetycznych) na drobny sprzęt pomocniczy.
W  pomieszczeniu  technicznym  zainstalowane  są  urządzenia  sterujące,  tablica  rozdzielcza,
urządzenia zasilające wraz z systemem zasilania awaryjnego,  szafa wymiennika ciepła, panel
rozdzielczy wody chłodzącej i kompresor helu.
W pomieszczeniu sterowni zainstalowana jest konsola sterująca pracą aparatu RM i stanowisko
operatora aparatu z biurkiem, zestawem komputerowym i regałami na dokumentację. W sterowni
musi być zainstalowany system alarmowy. Sterownia połączona jest z pomieszczeniem badań
RM oknem wglądowym i korytarzem wewnętrznym, z którego wchodzi się do kabiny RF i do
pomieszczenia przygotowania pacjenta.
Pacjenci wchodzą do wewnętrznej strefy pracowni RM wyłącznie na wezwanie personelu. Drzwi i
przejścia  w  korytarzu  wewnętrznym  muszą  umożliwiać  swobodny  przejazd  i  manewrowanie
łóżkiem. Powinno się tu znajdować też miejsce na wózek dla pacjenta, wykonany z materiałów
niemagnetycznych, na który pacjent jest przekładany z wózka transportowego
przed wjazdem do kabiny RF. Przed pracownią powinny się znajdować kabiny, w których
pacjent  przebiera się i  na czas badania zostawia swoje  rzeczy osobiste,  wyposażone w
krzesło i wieszak ścienny.  W  pomieszczeniu przygotowania pacjenta powinna znajdować
się  kozetka  lekarska,  fotel  do  podawania  kontrastu,  stolik  zabiegowy,  szafa  lekarska  z
zestawem do ratowania życia, biurko z fotelikiem obrotowym i zestawem komputerowym
oraz  umywalka,  wyposażona  w  dozownik  z  mydłem  w  płynie,  dozownik  ze  środkiem
dezynfekcyjnym,  pojemnik  z  ręcznikami  jednorazowego  użycia  i  pojemnik  na  zużyte
ręczniki.
Toalety powinny być wyposażone w zestaw do WC – uchwyt na papier toaletowy i szczotkę do
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WC oraz zestaw przy umywalce – lustro  z półką,  dozownik  z mydłem w płynie,  pojemnik  z
ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.
Wstępną aranżację wyposażenia pomieszczeń pracowni pokazano na rysunku koncepcyjnym.

6.2. Lokalizacja pracowni RM
Wielkość poszczególnych pomieszczeń musi spełniać minimalne wymagania, stawiane tym 
pomieszczeniom przez dostawcę urządzenia. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że pracownia 
będzie zlokalizowana w budynku istniejącym, w ściśle określonej przestrzeni, Wykonawca 
przedmiotu zamówienia musi zmieścić się w zewnętrznym obrysie zespołu pomieszczeń, które 
Zamawiający przewidział pod lokalizację pracowni, z uwzględnieniem elementów konstrukcji 
budynku. Załączona do PFU wstępna koncepcja układu pomieszczeń spełnia wytyczne 
dostawców aparatów RM w zakresie minimalnych wielkości pomieszczeń.
Przy ostatecznej lokalizacji magnesu należy uwzględnić następujące zagadnienia, mające 
wpływ na tą lokalizację i wymagające rozwiązania na etapie projektowania:
- wpływ pola magnetycznego generowanego przez magnes na istniejące urządzenia 

peryferyjne
- wpływ zewnętrznych pól magnetycznych (statycznych i dynamicznych) na pole planowanego 

magnesu
- drogę transportową magnesu
- nośność podłoża pod magnesem i sposób posadowienia
-możliwość montażu kabiny RF
- rozkład pola magnetycznego

Informacje  i  wymagania  technologiczne,  niezbędne  do  rozwiązania  powyższych  zagadnień
określi dostawca urządzenia RM w dokumentacji technologicznej wykonanej przez producenta
dla konkretnego typu aparatu.

6.3. Wpływ pola magnetycznego od planowanego magnesu i zewnętrznych pól 
magnetycznych
Pole magnetyczne generowane przez magnes może wpływać na pracę urządzeń peryferyjnych,
znajdujących się w sąsiedztwie pracowni, jak również mogą pojawić się zewnętrzne potencjalne
źródła zakłóceń – statyczne i dynamiczne,  mające wpływ na prawidłową pracę magnesu.  Na
etapie projektowania należy przeprowadzić analizę istniejącego sąsiedztwa planowanej pracowni
w  zakresie  wyposażenia  budowlanego,  instalacyjnego  i  technologicznego  pomieszczeń,
zlokalizowanych w strefie możliwych wzajemnych oddziaływań, jak również zagospodarowania
terenu przy budynku w kontekście możliwości poruszania się obiektów stalowych (łóżka, wózki,
dźwigi,  samochody,  tramwaje,  pociągi),  mogących  wywołać  zakłócenia  pola  magnetycznego
planowanego RM. W przypadku niemożności zachowania wymaganych stref  bezpieczeństwa,
eliminujących ryzyko wzajemnych oddziaływań, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia
dodatkowe, chroniące przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych na urządzenie
RM oraz tego urządzenia na sąsiednie obiekty.

6.4. Awaryjny wyrzut helu – quench-rura
Quench-rura służy do awaryjnego odprowadzenia helu z magnesu w przypadku jego ogrzania
z temperatury pracy 4,2 K do temperatury otoczenia, gdy następuje 700-krotne zwiększenie
objętości  helu.  Quench-rura  musi  być  wykonana  tak,  aby  była  w stanie  odprowadzić  na
zewnątrz  taką ilość gazu bez uszkodzenia.  W  planowanej  pracowni  RM rurę,  stanowiącą
wyrzut helu należy przeprowadzić z pomieszczenia RM pionowo przez strop i kondygnacje
(w  narożniku  pomieszczeń)  i  dalej  na  dach.  Szczegółowe  wymagania  i  wytyczne  do
projektowania,  wykonania  i  prowadzenia  quench-rury  określone  będą  w  dokumentacji
technologicznej urządzenia RM, dostarczonej przez producenta aparatu.

6.5. Poziom dźwięku i wibracje budynku
W celu ograniczenia emisji hałasu z pomieszczenia badań do pomieszczeń przyległych, należy
zastosować  odpowiednie  rozwiązania  przegród  budowlanych  i  ich  połączeń,  zmniejszające
przenoszenie się dźwięków, wykonanych z materiałów tłumiących hałas do poziomu określonego
w polskiej  normie.  Informacje  dotyczące  natężenia  hałasu,  generowanego  przez  urządzenia
określone będą w dokumentacji technologicznej producenta konkretnego aparatu.
Producent  urządzenia  określa  maksymalne  dopuszczalne  wartości  zewnętrznych  wibracji  i
wstrząsów budynku, przekroczenie których może mieć wpływ na stabilność i homogeniczność
pola magnetycznego i może spowodować obniżenie jakości wykonywanych badań.

6.6. Wymagania technologiczne dotyczące instalacji
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Wymagania technologiczne dotyczące instalacji  w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego,
sterowni  i  pomieszczeniu  technicznym  określi  dostawca  urządzenia  w  dokumentacji
technologicznej aparatu przyjętego do zamontowania.

6.7. Oszczędność zużycia energii
Zastosowane  rozwiązania  powinny  zapewniać  spełnienie  określonych  przepisami  wymagań
dotyczących oszczędności zużycia energii. Również tam, gdzie nie jest to wymagane, należy w
projekcie  zwrócić  uwagę  na  koszty eksploatacyjne  zastosowanych  instalacji,  materiałów oraz
urządzeń w tym na zużycie energii.

6.8. Bezpieczeństwo wykonywania prac
Wykonywanie  prac  przez  Wykonawcę  we  wnętrzu  klatki  RF  po  uruchomieniu  pola
magnetycznego musi być każdorazowo uzgodnione z osobą koordynującą dostawę i instalację
urządzenia  z  uwagi  na  niebezpieczeństwo  wniesienia  mas  metalowych  do  pomieszczenia
magnesu. Masy metalowe w polu magnetycznym, wskutek bardzo silnego przyciągania, mogą
spowodować poważne obrażenia ciała osób przebywających w pomieszczeniu oraz kosztowne
uszkodzenia aparatu.

7. Uwagi końcowe
W  trakcie  realizacji  obiektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające  obowiązujące
świadectwa  dopuszczalności  do  stosowania  w  budownictwie  na  terenie  Rzeczypospolitej
Polskiej,  a  jeśli  są  przedmiotem  norm  państwowych  -  zaświadczenie  producenta
potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i  aprobaty ITB i  PZH,  dopuszczające je  do
stosowania w budownictwie użyteczności publicznej i służby zdrowia.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót  budowlano  -  montażowych”  -  Warszawa  1990  r.  oraz  obowiązującymi  przepisami,
instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.
Zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  ustawą  o  odpowiedzialności  za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych -  wszystkim występującym w niniejszym
programie  funkcjonalno-użytkowym  wskazaniom  znaków  towarowych  należy
przypisać wyrazy „lub równoważny”.
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i
inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane
w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych.
Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  innych,  równoważnych  materiałów,  sprzętów,  urządzeń,
systemów  i  innych  pod  warunkiem  zachowania  tożsamych  lub  wyższych  parametrów
technicznych.  Wykonawca  może  zaoferować  przedmiot  równoważny.  Ciężar  udowodnienia
zachowania równoważności parametrów technicznych i standardów jakościowych, wymaganych
przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
BILANS
1.Zapotrzebowanie na wodę 
na cele socjalne pracowników :

- szacunkowo przyjęto 6 pracowników
- średnie zużycie wody dla pracowników służby zdrowia wynosi 16 dm3/d
- współczynnik nierównomierności zużycie Nd = 1,25, Nh = 2,5 

Qdśr = 6 x 0,016 m3/d = 0,096 m3/d
Qdmax = 1,25 x 0,096 m3/d = 0,12 m3/d
Qhśr = 0,12 m3/d : 24 h = 0,005 m3/h
Qhmax = 2,5 x 0,005 = 0,0125 m3/h

na cele pacjentów :

- szacunkowo przyjęto 96 pacjentów
- średnie zużycie wody dla pacjenta wynosi 20 dm3/d
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- współczynnik nierównomierności zużycie Nd = 1,25, Nh = 2,5 

Qdśr = 96 x 0,02 m3/d = 1,92 m3/d
Qdmax = 1,25 x 1,92 m3/d = 2,4 m3/d
Qhśr = 2,4 m3/d : 24 h = 0,1 m3/h
Qhmax = 2,5 x 0,1 = 0,25 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę do celów bytowych wynosi 0,26
m3/h

3. Szacunkowa ilość ścieków sanitarnych przyjęto w wielkości 95% 
zapotrzebowania na wodę zimną i ciepłą do celów bytowych 

Qdśr = 2,016 m3/d *0,95 = 1,91 m3/d 
Qdmax = 2,52 m3/d x 0,95 = 2,39 m3/d
Qhśr = 0,105 m3/h x 0,95 = 0,09 m3/h
Qhmax = 0,26 m3/h x 0,95 = 0,25 m3/h

Ilości ciepła niezbędna do ogrzania powierzchni 89,90 m  2   x 90 W = 8091 W
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